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I. ORIGEN  

 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de la 
Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000063-2021-CG/GCMEGA del 8 de marzo 
de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio  
N° 02-L334-2021-057 del 20 de mayo de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva  
N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría  
N° 115-2019-CG del 28 de marzo de 2019 y modificada por Resoluciones de Contraloría  
N° 100-2020-CG del 28 de marzo de 2020, N° 144-2020-CG del 26 mayo de 2020 y N° 200-2020-CG del  
13 de julio de 2020. 

 
II. OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo general 

 
Determinar si el Programa Subsectorial de Irrigaciones viene ejecutando el proceso de contratación 
para la elaboración y supervisión del expediente técnico de obra del proyecto “Mejoramiento y 
ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los 
distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de 
Moquegua y la provincia de Islay del departamento de Arequipa”, de acuerdo con los documentos 
contractuales, normativa de contrataciones del Estado y reglamentación técnica aplicable. 

 
2.2 Objetivo específico 

 
Los objetivos específicos del Hito de Control N° 1: “Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento 
de selección para la elaboración y supervisión del expediente técnico. Suscripción de contrato e 
inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico”, son los siguientes: 
 
1. Determinar si la evaluación y calificación de ofertas, y el otorgamiento de la buena pro en el 

procedimiento de selección del consultor para la elaboración del expediente técnico del proyecto, 
se realiza conforme a las bases integradas del concurso público y documentación vinculada al 
proceso de contratación. 
 

2. Establecer si la evaluación y calificación de ofertas, y el otorgamiento de la buena pro en el 
procedimiento de selección del consultor para la supervisión del expediente técnico del proyecto, 
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se realiza en las condiciones y plazos establecidos en las bases integradas del concurso público 
y documentación vinculada al proceso de contratación. 
 

3. Determinar si la suscripción del contrato con el postor ganador del procedimiento de selección 
para la elaboración del expediente técnico y las condiciones para el inicio de la prestación, se 
realizan conforme a las bases integradas del concurso público, documentos contractuales, Ley 
de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

 

4. Establecer si la suscripción del contrato con el postor ganador del procedimiento de selección 
para la supervisión del expediente técnico y las condiciones para el inicio de la prestación, se 
realizan conforme a las bases integradas del concurso público, la Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 

 
III. ALCANCE 

 
El Servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 1: “Otorgamiento de la Buena Pro 
del procedimiento de selección para la elaboración y supervisión del expediente técnico. Suscripción de 
contrato e inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico” y ha sido ejecutado del 20 de 
mayo al 13 de julio de 2021, sobre la base de la documentación remitida por el Programa Subsectorial de 
Irrigaciones – PSI1 (en adelante, el PSI)2, ubicado en Av. República de Chile N° 485, distrito de Jesús 
María, provincia y región de Lima. 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 
 

4.1 Proceso en Curso  
 

El proceso en curso materia de Control Concurrente, es el proceso de contratación para la ejecución 
de la obra del proyecto: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del sistema 
de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de 
General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del 
departamento de Arequipa” (en adelante, el Proyecto); que incluye el procedimiento de selección 
y ejecución contractual para la elaboración y supervisión del expediente técnico. 
 

Descripción del Proyecto 
 
Mediante el Informe N° 007-2020-MINAGRI-PSI-DIR/OEP-EGPE del 20 de junio de 2020, el 
Proyecto con Código Único de Inversiones – CUI N° 2487020 fue declarado viable, siendo el monto 
total de inversión de S/ 608 275 138,30 y teniendo como objetivo contribuir a una adecuada 
disponibilidad de agua para el riego a través del almacenamiento y regulación de una presa; 
asimismo, busca el mejoramiento del sistema de infraestructura de riego mayor y menor en el valle 
del Tambo, conllevando al mejoramiento e incorporación de nuevas áreas de producción agrícola 
para incrementar el rendimiento de los cultivos y lograr mejorar los actuales niveles de rentabilidad 
agropecuaria. 
 

Posteriormente, a través del Informe Técnico N° 0026-2020- MINAGRI-PSI-UPPS/JLPV-UF del 16 
de julio de 2020, se realizó la primera modificación de la estructura del presupuesto del Proyecto de 
Inversión, manteniéndose el monto de inversión de la viabilidad; la misma que se sustenta en 
variaciones de los gastos generales, por efecto del impacto de la paralización a consecuencia de la 
emergencia sanitaria y protocolos de seguridad contra el COVID-19; actualizándose además el costo 
de los términos de referencia para la elaboración del expediente técnico y para la supervisión de 
dicho expediente técnico .  

                                                           
1 Información que fue remitida en atención a los requerimientos de información solicitados por la Subgerencia de Control de Megaproyectos. 
2 El PSI es un programa adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. 
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El Proyecto a nivel de perfil viable, considera la utilización de los recursos hídricos disponibles en el 
cauce del río Paltuture (Moquegua), para su almacenamiento mediante la construcción de una presa 
de 49,87 millones de metros cúbicos de capacidad, además de una adecuada y suficiente 
infraestructura de captación y suministro de agua para riego, en los sectores del valle del Tambo y 
Pampa Cantera (Arequipa); así como, en el sector Sinficari (Moquegua). Con dicho Proyecto, se 
mejorarán 10 938,52 hectáreas de superficie agrícola bajo riego y se incorporarán 1 356,00 
hectáreas nuevas, beneficiando a 3 187 familias de productores agrarios.  
 
Los componentes del Proyecto de Inversión Pública, a nivel de preinversión, son los siguientes: 

 
1. Construcción de estructura de almacenamiento y regulación - Presa Yanapujio  

 
El Proyecto, considera la construcción de una presa de tierra y enrocado; que cuenta con una 
pantalla inclinada de suelo impermeable, en cuya parte central se colocará una geomembrana 
recubierta con geotextil en ambas caras3. Para asegurar la impermeabilización de la fundación, 
se emprenderá una campaña de perforaciones exploratoria con recuperación de testigos (logeo 
geotécnico) y pruebas hidráulicas a fin de determinar las profundidades de inyección con 
concreto fluido; siendo que, la cimentación del eje de la presa se efectuará con concreto. 
Asimismo, se prevé la instalación de una galería de inspección que permitirá monitorear posibles 
anomalías en el comportamiento del terreno o la presa, filtraciones, niveles freáticos, etc. 
 
Las dimensiones de la presa, a nivel de perfil, son: i) longitud máxima en la cresta de 372 m, ii) 
altura de 117m, y iii) ancho de corona de 8m; dimensiones que permitirán contar con una 
capacidad de almacenamiento hídrico de 49,87 millones de metros cúbicos; de los cuales el 
volumen útil es de 33,27 millones de metros cúbicos y un volumen muerto de 16,60 millones de 
metros cúbicos; tal como se muestra en las imágenes N° 1 y N° 2. 

 
          Imagen N° 1 

                    Planta de presa de tierra y enrocado a nivel de perfil 
 

 
Imagen N° 1: Vista de planta de presa de tierra _ Informe técnico de diseño de la presa Yanapujio a nivel de perfil4. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

                                                           
3 La colocación de la geomembrana recubierta con geotextil tiene como objetivo asegurar la impermeabilidad de la pantalla ante la ocurrencia de fisuras 

en la misma. 
4 Contrato N° 165-2019-MINAGRI-PSI de 7 de agosto 2019, para la “Contratación del Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Pre 

Inversión a nivel Perfil: Afianzamiento hídrico en la sub cuenca baja del rio Paltuture para el desarrollo agrícola de la cuenca del rio Tambo - Regiones 
de Arequipa y Moquegua” entre la empresa Changjiang Institute Of Survey. Planning Design and Research y el PSI. 
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Imagen N° 2 
Sección transversal típica de presa de tierra y enrocado 

 

 
Imagen N° 2: Vista de Sección transversal de presa de tierra_ Informe técnico de diseño de la presa Yanapujio a nivel de perfil5. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 

2. Mejoramiento de la infraestructura mayor y menor de riego en el sector Valle del Tambo 
 

En el Valle del Tambo existen tres (3) juntas de usuarios, que cuentan con quinde quince (15) 
bocatomas inventariadas y 127 926,33 m de canales; de los cuales 97 449,67m corresponden a 
canales revestidos y 30 476,66 m a canales sin revestir, tal como se muestra en el Cuadro N° 1. 
 

Cuadro N° 1 
Inventario de los Canales de Derivación de las Juntas de Usuarios 

 

Junta de Usuarios Bocatomas 

Longitudes de Canales de Derivación (m) 

Canales Revestidos Canales 
Sin 

Revestir 
Total 

Bueno Regular Malo 

Valle del Tambo 13   6 773,26 15 046,41 30 476,66 52 296,33 

Punta de Bombón 1   10 880,00     10 880,00 

Ensenada Mejía Mollendo 1 59 510,00 5 240,00     64 750,00 

Totales 15 59 510,00 22 893,26 15 046,41 30 476,66 127 926,33 

Fuente: Informe técnico de diseño de la presa Yanapujio a nivel de perfil4 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
En ese contexto, el Proyecto ha considerado el mejoramiento de bocatomas y sistemas de 
protección, 21 500,00 m de canal de derivación y 20 990,00 m de canal de primer orden; según 
se muestra en el Cuadro N° 2. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Contrato N° 165-2019-MINAGRI-PSI de 7 de agosto 2019, para la “Contratación del Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Pre 

Inversión a nivel Perfil: Afianzamiento hídrico en la sub cuenca baja del rio Paltuture para el desarrollo agrícola de la cuenca del rio Tambo - Regiones 
de Arequipa y Moquegua” entre la empresa Changjiang Institute Of Survey. Planning Design and Research y el PSI. 
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Cuadro N° 2 
Metas físicas del PIP 

 

 
Comisión 
Usuarios 

Mejoramiento de bocatoma y defensa 
Canales de derivación y laterales 

de 1er orden 
Derivación 

Canales de 
1er orden 

Sector Bocatomas y sistemas de Protección 
Nombre de canal a 
mejorar o revestir 

Longitud 
km 

Longitud 
Km 

Longitud 
Km 

Junta de 
Usuarios 
Valle del 
Tambo 

Sector Len 
Defensa 100 m Barraje fijo Barraje móvil 
Poza de disipación aducción y Pintado 

    

 
 
 
 
 

13,60 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

4,99 
 
 
 
 
 

Checa Baja 
Sistema de Protección 1km, Barraje fijo, 
Barraje móvil, Poza de disipación Aducción y 
Pintado 

    

Quelgua   Canal derivación Quelgua 1,00  

La Pascana 
Sistema de protección enrocado, compuertas 
y obras de arte 

    

Santa Rosa 
Sistema de protección 1 km Barraje fijo 
Barraje móvil Desarenador Poza de 
disipación aducción y Pintado 

    

Chucarapi   
Canal derivación 
Chucarapi 

3,00  

Hacendados 

Bocatoma hacendados, sistema de 
protección 215 m Barraje fijo Barraje móvil 
Poza de disipación aducción y Pintado 
  

Canal Derivación 
Plataforma 

9,60  

Canal Buena Esperanza 0,58  

Bustíos Sector I 0,61  

Bustíos Sector II 2,80  

Cocachacra San 
Francisco 

1,00  

Junta de 
Usuarios 
Ensenada 
Mejía 
Mollendo 

Ensenada 

Mejoramiento de Bocatoma y sistema de 
protección Ensenada Mejía Mollendo, 
Protección 300 m Barraje fijo Barraje móvil 
Poza de disipación aducción y Pintado 

Mejoramiento de canal de 
derivación 

5,20  5,20    

Canal de primer Orden 13,00    16,00  

Canal Laterales 10 y 13 3,00      

Junta de 
Usuarios 
Punta de 
Bombón 

Santa Ana 
de Quitiri 

Mejoramiento de Bocatoma y sistema de 
protección Santa Ana de Quitiri, protección 
270 m Barraje fijo Barraje móvil Poza de 
disipación aducción y Pintado 

Canal de Derivación 
Santa Ana de Quitiri 

2,70   2,70    

Total  42,49 21,50 20,99 

Fuente: Informe técnico de diseño de la presa Yanapujio a nivel de perfil. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
3. Construcción de Infraestructura de Captación y Conducción en el sector Pampa Cantera-

Arequipa. 
 
El Proyecto, considera ampliar el área agrícola en el sector Pampa Cantera, para lo cual 
considera la construcción de un sistema de captación sobre el río Tambo en la cota 385,00 
m.s.n.m. (cuenca baja del río Tambo) y un sistema de conducción con una capacidad de 1,60 
m³/s y 52,00 km de longitud para irrigar un segundo sector de riego, denominado Pampa Cantera, 
ubicado en el distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa, con un área de 
riego de 1 306,00 Ha, dada la disponibilidad del área eriaza cultivable y con condiciones 
agrológicas favorables. Dicho planteamiento se muestra en la Imagen N° 3. 
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Imagen N° 3 
Planteamiento de infraestructura de Captación y Conducción en el sector Pampa Cantera – Arequipa 

 

 
Fuente: Estructura de captación y conducción sector Pampa Cantera Informe técnico de diseño de la presa Yanapujio a nivel de perfil6. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
4. Construcción de infraestructura de Captación y Conducción en el sector Sifincani – 

Moquegua 
 
El Proyecto, considera la construcción de un sistema de captación (desde la caseta de toma y 
descarga al pie de la presa) y canal de conducción, para irrigar un primer sector de riego aguas 
abajo de la presa, denominado como sector de riego Sifincani, ubicado en la Comunidad 
Campesina de Oyo Oyo, distrito de Ichuña, provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua, 
con un área de riego de 50,00 hectáreas.  
 
El planteamiento hidráulico de este subsistema de riego es el siguiente: Obra de Toma con 
Válvula de Compuerta a partir de la salida del canal de descarga de la presa Yanapujio, tubería 
con altura de impulsión de 90,00 m. hasta una cámara de descarga en la cabecera de las 
andenerías agrícolas de Sifincani. Asimismo, se ha considerado que se tiene una presión 
disponible de la carga hidráulica de la presa de 107,00 m, con lo cual, se proyecta una cámara 
rompe-presiones para la entrega al canal principal de conducción por gravedad hacia el 
reservorio existente de 200,00 m³ de capacidad, en una longitud de 370,00 m. Cabe indicar que, 
en el sector de riego Sifincani, existe una red de canales hasta sus parcelas. Dicho planteamiento 
se muestra en la Imagen N° 4. 
 

 
  

                                                           
6 Contrato N° 165-2019-MINAGRI-PSI de 7 de agosto 2019, para la “Contratación del Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Pre 

Inversión a nivel Perfil: Afianzamiento hídrico en la sub cuenca baja del rio Paltuture para el desarrollo agrícola de la cuenca del rio Tambo - Regiones 
de Arequipa y Moquegua” entre la empresa Changjiang Institute Of Survey. Planning Design and Research y el PSI. 
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Imagen N° 4 
Planteamiento de infraestructura de Captación y Conducción en el Sector Sifincani – Moquegua 

 

 
Fuente: Estructura de captación y conducción sector Sinficari, Informe técnico de diseño de la presa Yanapujio a nivel de perfil7. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
De otro lado, el Cuadro N° 3 muestra el detalle del presupuesto de obra actualizado. 

 
Cuadro N° 3 

Presupuesto de obra por componentes 
 

Ítem Metas y/o componentes Unidad Cantidad Inversión (S/) 

1 
Existencia de estructura de regulación por almacenamiento de agua para 
riego 

  254 579 500,84 

1.1 
Construcción de una estructura de almacenamiento y regulación (Presa 
Yanapujio) 

Hm3 50,00 254 579 500,84 

2 
Adecuada y suficiente infraestructura de captación y suministro de agua 
para riego 

  134 722 914,53 

2.1 
Mejoramiento de infraestructura mayor y menor de riego en el sector del 
valle del Tambo 

  44 918319,49 

2.1.1 Mejoramiento de infraestructura mayor de Riego ml 21 500,00 21 982 194,18 

2.1.2 Mejoramiento de infraestructura menor de Riego ml 20 990,00 22 936 025,31 

2.2 
Construcción de infraestructura de captación y conducción en el sector 
Pampa Cantera-Arequipa 

  89 467 851,81 

2.2.1 Construcción de infraestructura de captación glb  6 024 890,60 

2.2.2 Construcción de infraestructura de conducción ml 52 362,00 83 442 961,21 

2.3 
Construcción de infraestructura de captación y conducción en el sector 
Sinficari-Moquegua 

  336 743,23 

2.3.1 Construcción de infraestructura de captación glb 1,00 7 912,11 

2.3.2 Construcción de infraestructura de conducción ml 480,00 328 831,12 

3 Asistencia técnica, gestión y captación en riego y organización de usuarios   973 256,04 

3.1 
Implementación de capacidades de la población en el área de influencia ante 
peligro de inundaciones 

Captación 1,00 973256,04 

                                                           
7 Contrato N° 165-2019-MINAGRI-PSI de 7 de agosto 2019, para la “Contratación del Servicio de Consultoría para la Formulación del Estudio de Pre 

Inversión a nivel Perfil: Afianzamiento hídrico en la sub cuenca baja del rio Paltuture para el desarrollo agrícola de la cuenca del rio Tambo - Regiones 
de Arequipa y Moquegua” entre la empresa Changjiang Institute Of Survey. Planning Design and Research y el PSI. 
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Ítem Metas y/o componentes Unidad Cantidad Inversión (S/) 

4 
Implementación del plan de mitigación de impacto ambiental y plan de 
monitoreo arqueológico 

  428 232,66 

4.1 
Implementación del plan de mitigación de impacto ambiental y plan de monitoreo 
arqueológico 

Informes 2,00 428 232,66 

 Costo Directo Total   390 703 904,07 

 Gastos Generales   60 760 589,20 

 Utilidad   27 349 273,29 

 Sub Total   478 813 766,16 

 IGV 18%   86 186 477,98 

 Valor referencial   565 000 244,54 

 Expediente técnico   10 603729,83 

 Supervisor de expediente técnico   3 521 758,07 

 Supervisión de ejecución de obra   23 006 739,73 

 Gastos de gestión   2 417 607,96 

 Total de la Inversión   608 275 138,30 

Fuente: Informe técnico N° 0026-2020-MINAGRI-PSI-UPPS/JLPV-UF de 16 de julio de 2020. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 

Los datos generales del PIP se resumen en la Ficha Técnica del Proyecto (Apéndice N° 1). 
 

4.2 Elaboración del Expediente Técnico de Obra 
 
Concurso Público para la elaboración del expediente técnico de obra 

 
Con fecha 1 de marzo de 2021, a través del SEACE, el PSI convocó el Concurso Público                     
N° 01-2021-MINAGRI-PSI, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
Elaboración del Expediente Técnico: “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del 
sistema de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de 
General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de 
Arequipa”, por un valor referencial de S/ 10 603 729,838; siendo la fecha prevista para el 
otorgamiento de la Buena Pro el 13 de abril del 2021, según cronograma inicial que se muestra en 
el Cuadro N° 4. 

 
Cuadro N° 4 

Cronograma del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI para elaboración del Expediente Técnico 
 

Etapa Fecha de inicio Fecha de fin 

Convocatoria 1/3/2021 1/3/2021 

Registro de participantes(electrónica) 2/3/2021 6/4/2021 

Formulación de consultas y observaciones (electrónica) 2/3/2021 16/3/2021 

Absolución de consultas y observaciones(electrónica) 24/3/2021 24/3/2021 

Integración de bases SEACE 24/3/2021 24/3/2021 

Presentación de propuestas (electrónica) 7/4/2021 7/4/2021 

Calificación y evaluación de propuestas SEACE 8/4/2021 13/4/2021 

Otorgamiento de la buena pro SEACE 13/4/2021 13/4/2021 

Fuente: Portal web: https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml del 26 de abril de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

                                                           
8 Valor indicado en el Capítulo I – Generalidades de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI 

(página 16). 
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Mediante el Oficio N° 000104-2021-CG/MPROY del 7 de abril de 2021, la Subgerencia de Control 
de Megaproyectos de la Contraloría General de la Republica comunicó a la Dirección Ejecutiva del 
PSI, el Informe de Orientación de Oficio N° 9953-2021-CG/MPROY-SOO que contiene la situación 
adversa relacionada a que las bases Integradas del procedimiento de selección para la elaboración 
del expediente técnico contenían incongruencias y no se ajustaban a la absolución de consultas; 
generando falta de descripción precisa de sus términos y que los participantes presenten ofertas 
que no se ajusten a los requerimientos técnicos establecidos. 
 
Al respecto, con Oficio N° 262-2021-MIDAGRI-PSI recibido el 19 de abril de 2021, la Dirección 
Ejecutiva del PSI remitió a la Subgerencia de Control de Megaproyectos, el Informe N° 001-2021-
MIDAGRI-PSI-UGIRD-CP 01 del 12 de abril de 2021, donde el Comité de Selección concluye que, 
las incongruencias, omisiones y la falta de modificaciones a las bases identificadas por la Contraloría 
General de la República son acertadas; por lo que recomienda la elaboración de la Resolución 
Directoral que declare la nulidad del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI. 
 
A través de la Resolución Directoral N° 00032-2021-MIDAGRI-PSI del 20 de abril de 2021, el PSI 
resuelve resolvió declarar la nulidad del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI, retrotrayendo 
el proceso hasta la etapa de absolución de consultas, observaciones e integración de bases; siendo 
que, el 26 de abril de 2021 a través del SEACE se publicó la integración de las bases y la 
reprogramación del calendario del  citado procedimiento de selección, teniendo como nueva fecha 
prevista para el otorgamiento de la buena pro el 17 de mayo de 2021, según se muestra en el Cuadro 
N° 5. 

 
Cuadro N° 5 

Nuevo Cronograma del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI 
 

Etapa Fecha de inicio Fecha de fin 

Convocatoria 1/3/2021 1/3/2021 

Registro de participantes(electrónica) 2/3/2021 4/5/2021 

Formulación de consultas y observaciones (electrónica) 2/3/2021 16/3/2021 

Absolución de consultas y observaciones(electrónica) 26/4/2021 26/4/2021 

Integración de bases SEACE 26/4/2021 26/4/2021 

Presentación de propuestas (electrónica) 5/5/2021 5/5/2021 

Calificación y evaluación de propuestas SEACE 6/5/2021 14/5/2021 

Otorgamiento de la buena pro SEACE 17/5/2021 17/5/2021 

Fuente: Portal web: https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml del 
17 de junio de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Según el Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso 
Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI del 14 de mayo de 2021, a través del SEACE se registraron 
electrónicamente un total de treinta y dos (32) participantes; de los cuales cinco (5) presentaron sus 
ofertas a través del SEACE, según se muestra en el Cuadro N° 6. 
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Cuadro N° 6 
Relación de postores del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI 

 

N° Nombre o razón social del postor 
Fecha de 

presentación 
Hora de 

presentación 

1  TECNICA Y PROYECTOS S.A SUCURSAL DEL PERU   5/5/2021 14:23:00 

2  AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS CONSULTORES S.A.   5/5/2021 16:39:00 

3  CONSORCIO MILKO9 5/5/2021 17:22:00 

4  CONSORCIO CONSULTOR YANAPUJIO10   5/5/2021 18:51:00 

5  CONSORCIO YANAPUJIO11   5/5/2021 20:36:00 

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 01-2021-
MINAGRI-PSI del 14 de mayo de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
De acuerdo a lo señalado en el Capítulo II - Del Procedimiento de Selección de la Sección 
Específica12 de las Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI, las ofertas 
presentadas por los postores deberán contener documentación de carácter obligatorio y facultativo, 
conforme a lo detallado en el Cuadro N° 7. 
 

Cuadro N° 7 
Contenido de las ofertas según Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI 

 

Oferta Obligatoria Facultativa 

Técnica 

Declaración jurada de datos del postor 

Documentos que 
acreditan los 
"Factores de 
Evaluación" 

Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta 

Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 

Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 

Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso 

Documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" 

Económica 
La oferta económica expresada en SOLES 

- 
Adjuntar el Anexo N° 6 

Fuente: Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Con fecha 14 de mayo de 2021, los integrantes del Comité de Selección del Concurso Público  
N° 01-2021-MINAGRI-PSI13 se reunieron con la finalidad de efectuar la admisión, calificación y 
evaluación de las ofertas presentadas por los cinco (5) participantes mencionados. 
 
Atendiendo a la revisión efectuada a las ofertas presentadas, éstas fueron admitidas, como se 
muestra en el Cuadro N° 8.  
 
 

  

                                                           
9 Consorcio Milko integrado por Alexander Primitivo Huertas Jara y Kazuki Consultoría y Construcción S.A.C. 
10 Consorcio Consultor Yanapujio integrado por Conurma Ingenieros Consultores S.L. Sucursal del Perú, Tec-Cuatro S.A. – Sucursal del Perú y Airtificial 

Intelligence Structures S.A. Sucursal en Perú. 
11 Consorcio Yanapujio integrado por Dohwa Engineering Co. Ltd. Sucursal del Perú y Asesores Ingenieros Proyectistas S.A. 
12 Numeral 2.2. Contenido de las Ofertas del Capítulo II - Del Procedimiento de Selección.   
13 Mediante Formato N° 01CP012021-AE se designó como miembros del Comité de Selección a los siguientes funcionarios: Pablo Francisco Urbina 

Carrasco, Presidente; José Miguel Sandoval Reyes, Primer Miembro; y Luis Rubén Hinostroza Garamendi, Segundo Miembro. 
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Cuadro N° 8 
Resultados del procedimiento de admisión de las ofertas 

 

Documentos para la 
admisibilidad de la oferta 

TECNICA Y 
PROYECTOS S.A 

SUCURSAL DEL PERU   

 AGUA ENERGIA Y 
MINERIA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.   

 CONSORCIO 
MILKO   

 CONSORCIO 
CONSULTOR 
YANAPUJIO   

 CONSORCIO 
YANAPUJIO   

1) Datos del postor (Anexo 1) 
Presentó 
(Pág. 6) 

Presentó 
(Pág. 11) 

Presentó 
(Pág. 4) 

Presentó 
(Pág. 5) 

Presentó 
(Pág. 5) 

2) Acredita la representación 
de quien suscribe la oferta. 

Presentó 
(Pág. 8) 

Presentó 
(Pág. 13) 

Presentó 
(Pág. 6) 

Presentó 
(Pág. 9) 

Presentó 
(Pág. 9) 

3) De acuerdo con el literal b) 
del artículo 52 del 
Reglamento. (Anexo N° 2) 

Presentó 
(Pág. 18) 

Presentó 
(Pág. 18) 

Presentó 
(Pág. 10) 

Presentó 
(Pág. 39) 

Presentó 
(Pág. 18) 

4) Cumplimiento de los TDR 
contenidos en el numeral 3.1 
del Capítulo III de la Sección 
Específica de las Bases. 
(Anexo N° 3) 

Presentó 
(Pág. 20) 

Presentó 
(Pág. 20) 

Presentó 
(Pág. 11) 

Presentó 
(Pág. 43) 

Presentó 
(Pág. 20) 

5) Plazo de prestación del 
servicio de consultoría de 
obra. (Anexo N° 4) 

Presentó 
(Pág. 22) 

Presentó 
(Pág. 22 

Presentó 
(Pág. 12) 

Presentó 
(Pág. 45) 

Presentó 
(Pág. 22) 

6) Promesa de consorcio con 
firmas legalizadas, de ser el 
caso, en la que se consigne 
los integrantes, el 
representante común, el 
domicilio común y las 
obligaciones a las que se 
compromete cada uno de los 
integrantes del consorcio, así 
como el porcentaje 
equivalente a dichas 
obligaciones. (Anexo N° 5) 

No corresponde por 
ser postor único 

(Pág. 24) 

No corresponde por 
ser postor único 

(Pág. 24) 

Presentó 
(Pág. 13) 

Presentó 
(Pág. 47) 

Presentó 
(Pág. 24) 

Resultado Admitido Admitido Admitido Admitido Admitido 

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI 
del 14 de mayo de 2021; y ofertas técnicas de los postores. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Seguidamente, el Comité de Selección procedió a la calificación de las ofertas admitidas, habiendo 
verificado que cuatro (4) postores cumplieron con los requisitos de calificación descritos en los 
Términos de Referencia contenidos en las Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-
MINAGRI-PSI; el postor Técnica y Proyectos S.A. Sucursal del Perú (TYPSA) que acreditó una 
experiencia en la especialidad equivalente a S/ 4 111 162,05, monto inferior al valor referencial, 
incumplía lo requerido en las referidas bases.  

 
Al respecto, conforme a lo indicado en el Capítulo IV - Factores de Evaluación de la Sección 
Específica de las Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI, se considera 
como factor de evaluación técnica del postor, la acreditación de su experiencia en la especialidad a 
contratar por un monto facturado acumulado mayor al valor referencial, que para este proceso es de  
S/ 10 603 729,83. Así, los cuatro (4) postores calificados presentaron documentación para acreditar 
su experiencia en la especialidad por montos que superaban el valor referencial, otorgándose el 
puntaje descrito en el Cuadro N° 9. 
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Cuadro N° 9 
Resultados de la Evaluación de las Ofertas Técnicas de los postores 

 

N° Nombre o razón social del postor Monto (S/) 
Metodología para 

asignación de puntaje 
Puntaje 

 1  
 AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.   

25 761 318,69 
Monto >= 2 veces el VR*: 100 

puntos 
 

Monto >= 1.5 veces el VR y < 
2 veces el VR: 90 puntos 

 
Monto > 1 vez el VR y < 1.5 

veces el VR: 80 puntos 

100 puntos 

 2    CONSORCIO MILKO   26 349 097,69 100 puntos 

 3    CONSORCIO CONSULTOR YANAPUJIO   16 175 820,35 90 puntos 

 4    CONSORCIO YANAPUJIO   29 205 713,06 100 puntos 

(*) VR = Valor referencial 
Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-
PSI del 14 de mayo de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 

Del cuadro anterior, se advierte que, durante la evaluación de las ofertas técnicas, el postor 
Consorcio Consultor Yanapujio obtuvo noventa (90) puntos debido a que sólo acreditó experiencia 
en la especialidad por un monto inferior a (2) veces el valor referencial; mientras que los demás 
postores acreditaron experiencia por un monto superior a dos (2) veces el valor referencial, por lo 
que obtuvieron cien (100) puntos. 

 
Como resultado de la evaluación de las ofertas técnicas, los cuatro (4) postores que superaron el 
puntaje mínimo de ochenta puntos (80) en la evaluación técnica14 quedaron habilitados para la etapa 
de apertura de las ofertas económicas.  

 
Luego, el 17 de mayo de 2021, el Comité de Selección efectuó la evaluación de las ofertas 
económicas, procediendo a descalificar al postor Consorcio Milko, atendiendo a que la estructura 
del presupuesto para la elaboración del expediente técnico de obras que presentó, no cumplió con 
lo requerido en los Términos de Referencia, específicamente en las cantidades consignadas en las 
partidas “perforaciones diamantinas” y “ensayo de permeabilidad Lefranc/Lugeon”. 
 
En tal sentido, el Comité de Selección determinó el puntaje de los postores Agua Energía y Minería 
Ingenieros Consultores S.A., Consorcio Consultor Yanapujio y Consorcio Yanapujio, quienes 
ofertaron el mismo monto ascendente a S/ 9 543 356,85, límite inferior del valor referencial15 previsto 
en las Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI; por lo que se les otorgó 
un puntaje de cien (100) puntos en la evaluación económica, conforme se detalla en el Cuadro          
N° 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Según el Capítulo IV - Factores de Evaluación de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI, 
para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 
15 El límite inferior es el precio mínimo que puede contener la oferta económica. 
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Cuadro N° 10 

Resultados de la Evaluación de las Ofertas Económicas de los postores 
 

N° Nombre o razón social del postor 
Oferta 

económica (S/) 
Metodología para 

asignación de puntaje 
Puntaje 

 1  
 AGUA ENERGIA Y MINERIA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.   

9 543 356,85 La evaluación consistirá en 
asignar un puntaje de cien 
(100) puntos a la oferta de 
precio más bajo y otorgar a 
las demás ofertas puntajes 

inversamente proporcionales 
a sus respectivos precios 

según fórmula. 

100 puntos 

 2    CONSORCIO CONSULTOR YANAPUJIO   9 543 356,85 100 puntos 

 3    CONSORCIO YANAPUJIO   9 543 356,85 100 puntos 

Fuente: Acta de Evaluación de Ofertas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI del 
17 de mayo de 2021; y ofertas económicas de los postores. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente 

 
En tal sentido, conforme a lo descrito en el numeral 2.3 del Capítulo II - Del Procedimiento de 
Selección de la Sección Específica de las citadas bases16, el Comité de Selección procedió a 
determinar la puntuación total de los tres (3) postores antes mencionados; siendo que, los postores 
Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A. y Consorcio Yanapujio obtuvieron cien (100) 
puntos; mientras que el Consorcio Consultor Yanapujio obtuvo noventa y dos (92) puntos; de 
acuerdo a lo detallado en el Cuadro N° 11. 
 

Cuadro N° 11 
Resultados de la Evaluación Técnica y Económica de los Postores 

 

N° POSTOR 
MONTO 

OFERTADO 

PUNTAJE 
TÉCNICO 

(A) 

PUNTAJE 
TÉCNICO 

PONDERADO (B) 
= (A)*0,80 

PUNTAJE 
ECONÓMICO 

(C) 

PUNTAJE 
ECONÓMICO 
PONDERADO 
(D) = (C)*0,20 

PUNTAJE 
TOTAL  
(B) + (D) 

1 CONSORCIO YANAPUJIO    9 543 356,85 100 80 100 20 100 

2 
AGUA ENERGIA Y 
MINERIA INGENIEROS 
CONSULTORES S.A.   

 9 543 356,85 100 80 100 20 100 

3 
CONSORCIO 
CONSULTOR YANAPUJIO   

 9 543 356,85 90 72 100 20 92 

Fuente: Acta de Evaluación de Ofertas Económicas y Otorgamiento de la Buena Pro del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-
PSI del 17 de mayo de 2021; y ofertas técnicas y económicas de los postores. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 

                                                           
16 De acuerdo al numeral 2.3 del Capítulo II - Del Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público 
N° 01-2021-MINAGRI-PSI, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y económica, obtenido de la aplicación de 
la siguiente fórmula: 
 

PTPi = C1 PTi + C2 Pei 
 

Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
C1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
C2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
C1 = 0.80 
C2 = 0.20 
Donde: C1 + C2 = 1.00 
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Luego del sorteo electrónico efectuado entre los dos (2) postores con mayor puntaje, el Comité de 
Selección otorgó la Buena Pro al postor Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A. por el 
monto de su oferta ascendente a S/ 9 543 356,85, tal como se muestra en la Imagen N° 5. 
 

Imagen N° 5 
Resultados del sorteo electrónico  

 

 
Fuente: Reporte del Sorteo Electrónico generado el 17 de mayo de 2021 a las 12:15 p.m. a través del SEACE. 

 

De la revisión al portal del SEACE, se advierte que, el 28 de mayo de 2021 se registra el 
consentimiento de la Buena Pro a favor de Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A., al 
no haberse presentado algún recurso de apelación por parte de los otros postores. 
 
Cabe señalar que, de la revisión a las ofertas presentadas por los cinco (5) postores del Concurso 
Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI; la Comisión de Control ha verificado que la admisión, calificación 
y evaluación de dichas ofertas se ha realizado de conformidad a lo establecido en las bases 
integradas de dicho procedimiento de selección. 
 
Contrato para para la elaboración del expediente técnico de obra 

 
Mediante la Carta S/N notificada el 9 de junio de 2021, la empresa Agua Energía y Minería 
Ingenieros Consultores S.A. presentó al PSI, los documentos para el perfeccionamiento del contrato. 
Asimismo, a través de la Carta N° 089-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UADM-LOG del 11 de junio 
de 2021, el PSI comunicó a la empresa Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A, 
observaciones relacionadas a la falta de presentación de la Garantía de Fiel Cumplimiento y a los 
certificados del personal clave ofertado, en los que no se cumplió con acreditar la actividad 
específica que desarrollará cada profesional; por lo que se le otorgó un plazo de cuatro (4) días 
hábiles para la subsanación correspondiente17. 
 
Sobre el particular, mediante la Carta S/N notificada el 16 de junio de 2021, la empresa Agua Energía 
y Minería Ingenieros Consultores S.A presentó al PSI, la subsanación de los documentos para el 
perfeccionamiento del contrato. Al respecto, la Comisión de Control corroboró que el citado postor 
presentó la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 0011-708-9800141547-54 de 16 de junio de 2021, 
otorgada por el banco BBVA por la suma de S/ 954 335,69, lo cual representa el 10% del monto 
adjudicado, y también subsanó las observaciones a los certificados del personal clave, cumpliendo 

                                                           
17 De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 141° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, se puede otorgar un plazo adicional para subsanar los requisitos, el que no pueda exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde el día 
siguiente de la notificación de la Entidad. 
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con lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II – Del Procedimiento de Selección de la Sección 
Específica de las Bases Integradas del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI. 
 
Con fecha 17 de junio de 2021, el PSI y Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A. 
suscribieron el Contrato N° 008-2021-MIDAGRI-PSI, para la Elaboración del Expediente Técnico 
del PIP: “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Riego 
Yanapujio – -Valle de Tambo, en los distritos de Ichuña y Ubinas de la Provincia de General Sánchez 
Cerro del Departamento de Moquegua y la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa – CUI 
2487020”, por un monto ascendente a  S/ 9 543 356,85 (Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Tres 
Mil Trecientos Cincuenta y Seis con 85/100 Soles) y por un plazo de doscientos setenta (270) días 
calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato. La contratación se rige por el 
Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, bajo 
el sistema de contratación de esquema mixto: suma alzada y precios unitarios, de acuerdo al detalle 
siguiente: 

 
- Elaboración del expediente técnico-Recursos humanos (Suma alzada). 
- Elaboración del expediente técnico-Servicios (Precios Unitarios). 

 
De acuerdo a la cláusula cuarta del Contrato N° 008-2021-MIDAGRI-PSI, para la aprobación de los 
informes 1, 2, 3, 4, 5 y 6, presentados por el contratista Agua Energía y Minería Ingenieros 
Consultores S.A., la Supervisión se tomará el tiempo de diez (10) días para revisar los informes y el 
contratista tendrá diez (10) días calendario para entregar el informe corregido. En el Cuadro N° 12 
se presenta en detalle los pagos, en monto y plazos, de los recursos ofertados a suma alzada. 

 
Cuadro N° 12 

Cronograma de pagos de los entregables 

 
N° Plazo Condición Monto de pago 

1 
30 días calendario desde el inicio 
del servicio 

Aprobación por la Supervisión y la Entidad del Informe 
1 -Plan de trabajo, de calidad, de seguridad y manejo 
ambiental 

Cinco por ciento (5%) del monto 
del contrato vigente 

2 
90 días calendario desde el inicio 
del servicio 

Aprobación por la Supervisión y la Entidad del Informe 
2 – Avance. 

Quince por ciento (15%) del monto 
del contrato vigente 

3 
150 días calendario desde el inicio 
del servicio 

Aprobación por la Supervisión y la Entidad del Informe 
3 – Avance. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

4 
210 días calendario desde el inicio 
del servicio 

Aprobación por la Supervisión y la Entidad del Informe 
4 – Avance. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

5 
240 días calendario desde el inicio 
del servicio 

Aprobación por la Supervisión y la Entidad del Informe 
5 – Avance. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

6 
270 días calendario desde el inicio 
del servicio 

Aprobación por la Supervisión y la Entidad del 
Expediente Técnico Completo sin observaciones. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

Fuente: Contrato N° 008-2021-MIDAGRI-PSI del 17 de junio de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
De conformidad a lo establecido en la citada cláusula cuarta del Contrato N° 008-2021-MIDAGRI-
PSI, los metrados ejecutados a precios unitarios son presentados en concordancia con los plazos 
de los entregables detallados en el cuadro que antecede. 

 
4.3 Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra 

 
Concurso Público para la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra 

 
Con fecha 7 de abril de 2021, a través del SEACE, el PSI convocó el Concurso Público  
N° 02-2021-MIDAGRI-PSI para la contratación del servicio de consultoría de obra para la 
Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra: “Mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de 
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Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la 
provincia de Islay del departamento de Arequipa”, por un valor referencial de S/ 3 563 848,1118; 
siendo la fecha prevista para el otorgamiento de la Buena Pro el 17 de mayo de 2021, según se 
muestra en el Cuadro N° 13. 

 
Cuadro N° 13  

Cronograma del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI para la supervisión de la elaboración del 
Expediente Técnico 

 

Etapa Fecha de inicio Fecha de fin 

Convocatoria 7/4/2021 7/4/2021 

Registro de participantes(electrónica) 8/4/2021 6/5/2021 

Formulación de consultas y observaciones (electrónica) 8/4/2021 21/4/2021 

Absolución de consultas y observaciones(electrónica) 28/4/2021 28/4/2021 

Integración de bases SEACE 28/4/2021 28/4/2021 

Presentación de propuestas (electrónica) 7/5/2021 7/5/2021 

Calificación y evaluación de propuestas SEACE 10/5/2021 14/5/2021 

Otorgamiento de la buena pro SEACE 17/5/2021 17/5/2021 

                           Fuente: Portal web: https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml del 
23 de abril de 2021. 

 Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Sin embargo, debido a la postergación de la etapa de absolución de consultas y observaciones y la 
etapa de evaluación de ofertas, dicho cronograma fue modificado19; siendo la nueva fecha prevista 
para el otorgamiento de la Buena Pro el 27 de mayo de 2021, según se muestra en el Cuadro            
N° 14. 

 
Cuadro N° 14 

Nuevo Cronograma del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI 
 

Etapa Fecha de inicio Fecha de fin 

Convocatoria 7/4/2021 7/4/2021 

Registro de participantes(electrónica) 8/4/2021 12/5/2021 

Formulación de consultas y observaciones (electrónica) 8/4/2021 21/4/2021 

Absolución de consultas y observaciones(electrónica) 4/5/2021 4/5/2021 

Integración de bases SEACE 4/5/2021 4/5/2021 

Presentación de propuestas (electrónica) 13/5/2021 13/5/2021 

Calificación y evaluación de propuestas SEACE 14/5/2021 24/5/2021 

Otorgamiento de la buena pro SEACE 27/5/2021 27/5/2021 

Fuente: Portal web: https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/buscadorPublico/buscadorPublico.xhtml del 17 de junio de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
De acuerdo al Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del 
Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI del 27 de mayo de 2021, a través del SEACE se 
registraron electrónicamente un total de veintinueve (29) participantes; de los cuales tres (3) 
presentaron sus ofertas a través del SEACE, según se muestra en el Cuadro N° 15. 

                                                           
18 Valor indicado en el Capítulo I – Generalidades de las Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI (página 16). 
19 Según consta en: https://prodapp2.seace.gob.pe/seacebus-uiwd-pub/fichaSeleccion/fichaOpcionesListaAccionProcedimiento.xhtml 
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Cuadro N° 15 
Relación de postores del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI 

 

N° Nombre o razón social del postor 
Fecha de 

presentación 
Hora de 

presentación 

1 LABORA.ES SOCIEDAD ANONIMA - LABORA.ES S.A. 13/5/2021 14:14:00 

2 CONSORCIO LAS REPRESAS20 13/5/2021 18:34:00 

3 CONSORCIO SUPERVISOR VALLE DE TAMBO21 13/5/2021 21:23:00 

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 02-2021-
MIDAGRI-PSI del 27 de mayo de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Conforme a lo señalado en el Capítulo II - Del Procedimiento de Selección de la Sección Específica 
de las Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI, las ofertas presentadas 
por los postores deberán contener documentación de carácter obligatorio y facultativo, conforme a 
lo detallado en el Cuadro N° 16. 
 

Cuadro N° 16 
Contenido de las ofertas según Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI  

 

Oferta Obligatoria Facultativa 

Técnica 

Declaración jurada de datos del postor 

Documentos que 
acreditan los 
"Factores de 
Evaluación" 

Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta 

Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento 

Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia 

Declaración jurada de plazo de prestación del servicio de consultoría de obra. 

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso 

Documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" 

Económica 
La oferta económica expresada en SOLES 

- 
Adjuntar el Anexo N° 6 

Fuente: Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Con fecha 27 de mayo de 2021, los integrantes del Comité de Selección del Concurso Público  
N° 02-2021-MIDAGRI-PSI22 se reunieron con la finalidad de efectuar la admisión, calificación y 
evaluación de las ofertas presentadas por los tres (3) participantes mencionados; asimismo, 
atendiendo a la revisión efectuada, dichas ofertas fueron admitidas, tal como se muestra en el 
Cuadro N° 17. 

Cuadro N° 17 
Resultados del procedimiento de admisión de las ofertas 

 

Documentos para la admisibilidad de la oferta 
LABORA.ES SOCIEDAD 

ANONIMA - LABORA.ES S.A. 
CONSORCIO LAS 

REPRESAS 
CONSORCIO SUPERVISOR 

VALLE DE TAMBO 

1) Datos del postor (Anexo 1) 
Presentó 
(Pág. 7) 

Presentó 
(Pág. 4) 

Presentó 
(Pág. 4) 

2) Acredita la representación de quien suscribe la 
oferta. 

Presentó 
(Pág. 11) 

Presentó 
(Pág. 8) 

Presentó 
(Pág. 8) 

                                                           
20 Consorcio Las Represas integrado por Alexander Primitivo Huertas Jara y Kazuki Consultoría y Construcción S.A.C. 
21 Consorcio Supervisor Valle de Tambo integrado por Changjiang Institute of Survey, Planning, Design ande Research Sucursal del Perú y Miguel 

Enrique Bazán Orellana. 
22 Mediante Formato N° 02CP02-2021-AE se designó como miembros del Comité de Selección a los siguientes funcionarios: Pablo Francisco Urbina 
Carrasco, Presidente; Julio Dietrich Siccha Pérez, Primer Miembro; y Luis Rubén Hinostroza Garamendi, Segundo Miembro. 
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3) De acuerdo con el literal b) del artículo 52 del 
Reglamento. (Anexo N° 2) 

Presentó 
(Pág. 20) 

Presentó 
(Pág. 10) 

Presentó 
(Pág. 17) 

4) Cumplimiento de los TDR contenidos en el 
numeral 3.1 del Capítulo III de Sección Específica 
de las Bases. (Anexo N° 3) 

Presentó 
(Pág. 22) 

Presentó 
(Pág. 11) 

Presentó 
(Pág. 19) 

5) Plazo de prestación del servicio de consultoría 
de obra. (Anexo N° 4) 

Presentó 
(Pág. 24) 

Presentó 
(Pág. 12) 

Presentó 
(Pág. 21) 

6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, 
de ser el caso, en la que se consigne los 
integrantes, el representante común, el domicilio 
común y las obligaciones a las que se compromete 
cada uno de los integrantes del consorcio, así 
como el porcentaje equivalente a dichas 
obligaciones. (Anexo N° 5) 

Presentó 
 (Pág. 26) 

Presentó 
 (Pág. 13) 

Presentó 
(Pág. 23) 

Resultado Admitido Admitido Admitido 

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI 
del 27 de mayo de 2021; y ofertas técnicas de los postores. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Luego, el Comité de Selección procedió a la calificación de las ofertas admitidas, habiendo verificado 
que el postor Consorcio Las Represas fue el único que cumplió con los requisitos de calificación 
descritos en los Términos de Referencia de las Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-
MIDAGRI-PSI. En relación a las ofertas descalificadas, el Comité de Selección descalificó al postor 
Labora.Es Sociedad Anónima – Labora.Es por haber incluido en su oferta técnica23 información 
relacionada a la oferta económica; mientras que el postor Consorcio Supervisor Valle de Tambo fue 
descalificado por haber acreditado como experiencia en la especialidad una contratación cuyo objeto 
no es similar al objeto de la convocatoria; incumpliendo ambos lo establecido en las citadas bases. 
Lo indicado se muestra en el Cuadro N° 18. 

 
Cuadro N° 18 

Resultados de la Calificación de las Ofertas 

 

N° Postor Califica Comentario 

1 
LABORA.ES 
SOCIEDAD ANONIMA 
- LABORA.ES S.A. 

NO 

Se descalifica pues la oferta técnica contiene información de la oferta 
económica, transgrediendo lo establecido en el artículo 82, numeral 82.3, inciso 
b) del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, donde se indica que las ofertas técnicas que 
contengan algún tipo de información que forme parte de la oferta económica son 
descalificadas. 

2 
CONSORCIO LAS 
REPRESAS 

SI 
Califica al cumplir con acreditar experiencia equivalente a dos (2) veces el valor 
referencial, conforme a lo requerido en las bases. 

3 
CONSORCIO 
SUPERVISOR VALLE 
TAMBO 

NO 

Se descalifica porque presentó experiencia en “Estudio y Diseño del proyecto 
de laminado de inundaciones del este del Lago Honghu de la provincia de 
Hubei”, incumpliendo lo establecido en el literal C del numeral 33 de los 
Términos de Referencia contenidos en la Sección Específica de las Bases 
Integradas, donde se establece que para acreditar la experiencia del postor "(…) 
Serán consideradas como servicios similares al objeto de la convocatoria, 
SUPERVISIÓN de la elaboración del expediente técnicos y/o estudios 
definitivos y/o ingeniería de detalle de proyectos de construcción (…)”. 

                                                           
23 De acuerdo al numeral 1.9 del Capítulo I - Etapas del Procedimiento de Selección de la Sección General de las Bases Integradas del Concurso 
Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI, la calificación y evaluación de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 82 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
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Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI 
del 27 de mayo de 2021; y ofertas técnicas de los postores. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Según lo dispuesto en el Capítulo IV - Factores de Evaluación de la Sección Específica de las Bases 
Integradas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI, se considera como factor de evaluación 
técnica del postor, la acreditación de su experiencia en la especialidad a contratar por un monto 
facturado acumulado equivalente a dos (2) o más veces valor referencial, que para este proceso es 
de S/ 3 563 848,11; por lo cual, el Comité de Selección determinó que el postor Consorcio Las 
Represas obtiene cien (100) puntos, debido a que acreditó experiencia en la especialidad por un 
monto superior a tres (3) veces el valor referencial, conforme a lo descrito en el Cuadro N° 19. 
 

Cuadro N° 19 
Resultados de la Evaluación de la Oferta Técnica del postor Consorcio Las Represas 

 

N° Experiencia del Postor N° Pág. Monto (S/) 
Metodología para 

asignación de puntaje 
Puntaje 

1 

Supervisión de la Elaboración del 
Expediente Técnico para la construcción 
de la presa Guengue y del sistema de 
conducción por gravedad y riego 
tecnificado en las comunidades de 
Pomabamba, Cashaucro y Ucrushaca, 
Oyón – Lima. 

26 4 315 000,00 

Monto >= 3 veces el VR*: 
100 puntos 

 
Monto >= 2.5 veces el VR y 
< 3 veces el VR: 90 puntos 

 
Monto > 2 vez el VR y < 2.5 

veces el VR: 80 puntos 
 

100 puntos 

2 

Supervisión de la Elaboración del 
Expediente Técnico de la construcción 
del represamiento y sistema de 
conducción de agua para riego en los 
centros poblados de Antacallanca, 
Lauricocha, Gashampampa, 
Donsucancha, Puquiog, Oropuquio, 
Santa Rosa Shick, Tunancancha, 
Rosapampa, Quinuash y Palla - 
provincia de Lauricocha – Huánuco. 

33 3 750 320,00 

3 

Supervisión de la Elaboración del 
Expediente Técnico para la construcción 
de la represa y el canal de conducción 
para riesgo, en apoyo a los centros 
poblados de Alcayán, Cascay, Trébol 
Pampa, Buena Vista, Chamcruco, 
Pariacancha y Atalaya, ubicado en la 
provincia de Huari - departamento de 
Ancash. 

69 3 685 000,00 

Resultado 11 750 320,00 

(*) VR = Valor referencial 
Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-
PSI del 27 de mayo de 2021, y oferta técnica del postor Consorcio Las Represas. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Como resultado de la evaluación de las ofertas técnicas, el postor Consorcio Las Represas superó 
el puntaje mínimo de ochenta puntos (80) en la evaluación técnica24 quedando habilitado para la 
etapa de apertura de las ofertas económicas.  

 

                                                           
24 Según el Capítulo IV - Factores de Evaluación de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI, 
para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor debe obtener un puntaje técnico mínimo de ochenta (80) puntos. 
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Seguidamente, se procedió a la evaluación de su oferta económica, habiendo obtenido cien (100) 
puntos por el monto de su oferta ascendente a S/ 3 207 463,30, límite inferior del valor referencial25; 
luego de lo cual, se le asignó un puntaje total de cien (100) puntos conforme a la metodología 
descrita en el numeral 2.3 del Capítulo II - Del Procedimiento de Selección de la Sección Específica 
de las Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI26; tal como se muestra en 
el Cuadro N° 20. 
 

Cuadro N° 20 
Resultados de la Evaluación Técnica y Económica de Consorcio Las Represas 

 

N° POSTOR 
MONTO 

OFERTADO 
PUNTAJE 

TÉCNICO (A) 

PUNTAJE 
TÉCNICO 

PONDERADO 
(B) = (A)*0,80 

PUNTAJE 
ECONÓMICO 

(C) 

PUNTAJE 
ECONÓMICO 

PONDERADO (D) 
= (C)*0,20 

PUNTAJE 
TOTAL  

(B) + (D) 

1 
CONSORCIO LAS 
REPRESAS   

 3 207 463,30 100 80 100 20 100 

Fuente: Acta de Apertura de Sobres, Calificación Evaluación de las Ofertas Técnicas del Concurso Público N° 02-2021-
MIDAGRI-PSI del 27 de mayo de 2021, y ofertas técnica y económica del postor Consorcio Las Represas. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
Consecuentemente, siendo el Consorcio Las Represas el único postor que cumplió con los 
requisitos de calificación, además de obtener cien (100) puntos producto de la evaluación técnica y 
económica, se le otorgó la Buena Pro por el monto de su oferta ascendente a  
S/ 3 207 463,30. 
 
De la revisión al portal del SEACE, se advierte que, el 9 de junio de 2021 se registró el 
consentimiento de la Buena Pro a favor del postor Consorcio Las Represas, al no haberse 
presentado algún recurso de apelación por parte de los otros postores. 
 
Cabe señalar que, de la revisión a las ofertas presentadas por los tres (3) postores del Concurso 
Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI; la Comisión de Control ha verificado que la admisión, calificación 
y evaluación de dichas ofertas se ha realizado de conformidad a lo establecido en las bases 
integradas de dicho procedimiento de selección. 
 
Contrato para la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra del Proyecto 

 
Mediante Carta N° 001-2021/CONS. LAS REPRESAS /LIC notificada el 18 de junio de 2021, el 
postor Consorcio Las Represas presentó ante el PSI los documentos para el perfeccionamiento del 
contrato, cumpliendo con lo establecido en el numeral 2.4 del Capítulo II – Del Procedimiento de 
Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público N° 02-2021-
MIDAGRI-PSI. 

                                                           
 
25 El límite inferior es el precio mínimo que puede contener la oferta económica. 
26 De acuerdo al numeral 2.3 del Capítulo II Del Procedimiento de Selección de la Sección Específica de las Bases Integradas del Concurso Público N° 
02-2021-MIDAGRI-PSI, el puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de la evaluación técnica y económica, obtenido de la aplicación de la 
siguiente fórmula: 
 

PTPi = C1 PTi + C2 Pei 
 

Donde: 
PTPi = Puntaje total del postor i 
PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor i 
Pei = Puntaje por evaluación económica del postor i 
C1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica. 
C2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica. 
 

Se aplicarán las siguientes ponderaciones: 
C1 = 0.80 
C2 = 0.20 
Donde: C1 + C2 = 1.00 
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Con fecha 22 de junio de 2021, el PSI y Consorcio Las Represas, suscribieron el Contrato N° 009-
2021-MIDAGRI-PSI, para la Supervisión de la elaboración del Expediente Técnico de Obra: 
“Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego del Sistema de Riego Yanapujio – Valle 
de Tambo, en los distritos de Ichuña y Ubinas de la Provincia de General Sánchez Cerro del 
Departamento de Moquegua y la Provincia de Islay del Departamento de Arequipa”, por un monto 
ascendente a  S/ 3 207 463,30 (Tres Millones Doscientos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres 
con 30/100 Soles) y por un plazo de 280 días calendario, contados a partir del día siguiente de 
suscrito el contrato o cuando la Entidad comunique el inicio del servicio, hasta la liquidación del 
contrato, en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del 
Estado y su Reglamento. 
 
De acuerdo a la cláusula cuarta del Contrato N° 009-2021-MIDAGRI-PSI, para proceder al pago 
respectivo a favor del contratista Consorcio Las Represas, previamente se otorgará la conformidad 
del correspondiente entregable, cuyo pago se realizará de acuerdo a lo indicado en el Cuadro N° 
21.  

 
Cuadro N° 21 

Cronograma de pagos de los entregables 

N° Condición Monto de pago 

1 Conformidad de la prestación por parte de la 
Entidad del PRIMER ENTREGABLE del 
Supervisor. 

Cinco por ciento (5%) del monto 
del contrato vigente 

2  Conformidad de la prestación por parte de la 
Entidad del SEGUNDO ENTREGABLE del 
Supervisor. 

Quince por ciento (15%) del 
monto del contrato vigente 

3 Conformidad de la prestación por parte de la 
Entidad del TERCER ENTREGABLE del 
Supervisor. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

4 Conformidad de la prestación por parte de la 
Entidad del CUARTO ENTREGABLE del 
Supervisor. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

5 Conformidad de la prestación por parte de la 
Entidad del QUINTO ENTREGABLE del 
Supervisor. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

6 Conformidad de la prestación por parte de la 
Entidad del SEXTO ENTREGABLE del 
Supervisor. 

Veinte por ciento (20%) del monto 
del contrato vigente 

Fuente: Contrato N° 009-2021-MIDAGRI-PSI de 22 de junio de 2021. 
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 

 
4.4 Limitaciones al Servicio de Control Concurrente 

 
A efectos de desarrollar el presente Hito de Control, la Comisión de Control presentó los 
requerimientos de información siguientes: 

 
Mediante el Oficio N° 000164-2021-CG/MPROY del 21 de mayo de 2021, se solicitó al PSI que a 
más tardar al día siguiente de efectuada la presentación de los documentos para la firma del contrato 
por parte del postor que obtuvo la buena pro del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI para 
la elaboración del expediente técnico de obra del Proyecto, se nos remita una copia de la citada 
documentación; atendiendo a que el 17 de mayo de 2021 se había otorgado la buena pro del referido 
procedimiento de selección. 
 
Asimismo, con Oficio N° 000176-2021-CG/MPROY del 31 de mayo de 2021, se solicitó al PSI que 
a más tardar al día siguiente de efectuada la presentación de los documentos para la firma del 
contrato por parte del postor que obtuvo la buena pro del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-
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PSI para la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra del Proyecto, se nos remita 
una copia de la citada documentación; considerando que el 27 de mayo de 2021 se había otorgado 
a buena pro del procedimiento de selección antes mencionado. 
 
Sin embargo, el PSI emitió respuesta con posterioridad al plazo otorgado por la Comisión de Control, 
según se detalla a continuación: 
 
Con el Oficio N° 00486-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI notificado el 21 de junio de 2021, el PSI 
remitió la documentación para la firma del contrato derivado del Concurso Público N° 01-2021-
MINAGRI-PSI, precisando que la misma fue presentada por el postor ganador Agua Energía y 
Minería Ingenieros Consultores S.A. el 9 de junio de 2021 y el respectivo contrato ha sido firmado 
el 17 de junio de 2021; es decir, el pedido fue atendido doce (12) días calendario después de la 
fecha indicada en nuestra solicitud. 
 
Mediante el Oficio N° 00552-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI notificado el 9 de julio de 2021, el PSI 
remitió la documentación para la firma del contrato derivado del Concurso Público N° 02-2021-
MIDAGRI-PSI, señalando que la misma fue presentada por el postor ganador Consorcio Las 
Represas el 18 de junio de 2021 y el respectivo contrato ha sido firmado el 22 de junio de 2021; 
habiendo atendido el pedido veintiún (21) días calendario después de la fecha indicada en nuestra 
solicitud. 
 
En tal sentido, se advierte que esta Comisión de Control solicitó con la debida anticipación, la 
documentación para la suscripción de los contratos derivados del Concurso Público N° 01-2021-
MINAGRI-PSI y del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI, a fin de efectuar su revisión de 
manera previa a la firma del respectivo contrato; sin embargo, el PSI remitió dicha información con 
posterioridad a lo requerido, inclusive después de la firma del contrato. 
 
Cabe precisar que, mediante el Oficio N° 000236-2021-CG/MPROY notificado el 16 de julio de 2021, 
la Comisión de Control ha requerido al PSI que en el plazo de tres (3) días hábiles, se le entregue 
la documentación siguiente: 
 
1. Documentación que acredite la entrega/disponibilidad del terreno donde se desarrollarán los 

trabajos vinculados al Proyecto. 
2. Comunicación de la Entidad al Contratista y al Supervisor sobre el inicio del servicio de 

elaboración y supervisión del expediente técnico del Proyecto, respectivamente.  
3. Documentación que acredite la entrega por parte de la Entidad al Contratista, del Proyecto de 

Inversión Pública declarado viable, con documentos sustentatorios. 
4. Documentación que acredite la entrega del adelanto directo al Contratista y al Supervisor por la 

elaboración y supervisión del expediente técnico del Proyecto, respectivamente; así como las 
garantías otorgadas. 

 
Sin embargo, habiendo vencido el plazo otorgado el día 21 de julio de 2021, no se ha recibido 
respuesta por parte del PSI, no siendo posible tomar conocimiento sobre el contenido de 
documentación que acredita el cumplimiento de condiciones para el inicio del servicio de elaboración 
y supervisión del expediente técnico del Proyecto. 
 
Por lo expuesto, la entrega de la documentación para la suscripción de los contratos para la 
elaboración y supervisión del expediente técnico del Proyecto, con posterioridad al plazo otorgado, 
inclusive después de formalizados los documentos contractuales, y la falta de entrega de la 
documentación que acredita el cumplimiento de condiciones para el inicio de dichas prestaciones, 
constituye una limitación para cumplir a cabalidad con los objetivos del presente Hito de Control del 
servicio de control concurrente.   
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4.5 Unidades orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del hito de 
control  

 
Las unidades orgánicas del PSI, que intervienen en las actividades que forman parte del Hito de 
Control N° 1: “Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección para la elaboración y 
supervisión del expediente técnico. Suscripción de contrato e inicio de la elaboración y supervisión 
del expediente técnico”, son: 

 
a. Unidad de Gerencia de Infraestructura de Riego y Drenaje. La Unidad Gerencial de 

Infraestructura de Riego y Drenaje, es la unidad de línea responsable de formular, ejecutar y 
supervisar la implementación de la inversión en infraestructura de riego y drenajes. 

 
b. Subunidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje. La 

Sub unidad Gerencial de Estudios y Proyectos de Infraestructura de Riego y Drenaje es 
responsable de formular y evaluar las fichas técnicas, estudios de pre inversión y expedientes 
técnicos de los programas y proyectos de inversión de infraestructura de riego y drenaje. 

 
c. Unidad de Administración. La Unidad de Administración es responsable de conducir y 

coordinar los procesos de los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, 
tesorería, y de recursos humanos, así como lo referido a los sistemas informáticos y atención 
al ciudadano. Depende jerárquicamente de la Dirección Ejecutiva. 

 
4.6 Actividades que forman parte del hito de control 

 
Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 1: “Otorgamiento de la Buena Pro del 
procedimiento de selección para la elaboración y supervisión del expediente técnico. Suscripción de 
contrato e inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico”, que fueron evaluadas son 
las siguientes: 
 
1. Evaluación y calificación de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección para la 

elaboración del expediente técnico. 
 

2. Otorgamiento de la buena pro del procedimiento de selección para la elaboración de expediente 
técnico. 
 

3. Evaluación y calificación de las ofertas presentadas en el procedimiento de selección para la 
supervisión de la elaboración del expediente técnico. 
 

4. Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección para la supervisión de la 
elaboración del expediente técnico. 
 

5. Contratación del postor ganador de la Buena Pro para la elaboración del expediente técnico y 
cumplimiento de condiciones para el inicio de la prestación. 
 

6. Contratación del postor ganador de la Buena Pro para la supervisión del expediente técnico y 
cumplimiento de condiciones para el inicio de la prestación. 

 
Cabe indicar que, los procedimientos relacionados a las actividades descritas en los numerales 5 y 

6 no han podido ser desarrolladas en su totalidad debido a que el PSI no ha remitido la información 

solicitada en el plazo otorgado; circunstancia que se detalla en el numeral 4.4 del ítem IV del 

presente informe. 
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V. SITUACIONES ADVERSAS 
 
De la revisión y análisis efectuada a la información y documentación vinculada al Hito de Control N° 1: 
“Otorgamiento de la Buena Pro del procedimiento de selección para la elaboración y supervisión del 
expediente técnico. Suscripción de contrato e inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico” 
no se han identificado situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para 
Riego del Sistema de Riego Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la 
provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del 
departamento de Arequipa”, dado que no se ha contado oportunamente con la información requerida para 
verificar los actos desarrollados por el PSI con relación a la contratación de los consultores encargados 
de la elaboración y supervisión del expediente técnico. 
 
Al respecto, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.4. del ítem IV del presente informe, la Comisión de 
Control advierte las limitaciones al servicio de Control Concurrente, toda vez que el PSI no ha cumplido 
con remitir oportunamente los documentos para la suscripción de los contratos para la elaboración y 
supervisión del expediente técnico del Proyecto, ni entregó la documentación que acredita el 
cumplimiento de condiciones para el inicio de dichas prestaciones, situación que restringe la evaluación 
realizada mediante el presente servicio de control en estos extremos; no siendo posible determinar la 
posible existencia de situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad, el resultado o el 
logro de los objetivos del proceso, materia de control. 
 

 
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

 
La información y documentación que la Comisión de Control Concurrente ha revisado y analizado durante 
el desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: “Otorgamiento de la Buena Pro 
del procedimiento de selección para la elaboración y supervisión del expediente técnico. Suscripción de 
contrato e inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico” se encuentra detallada en el 
Apéndice N° 2. 
 
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 
 
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió 
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas. 
 
 

VIII. CONCLUSIONES 
 

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: “Otorgamiento de la 
Buena Pro del procedimiento de selección para la elaboración y supervisión del expediente técnico. 
Suscripción de contrato e inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico” no se advirtió 
ninguna situación adversa que afecte o pudiera afectar la continuidad del proceso, el resultado o el 
logro de los objetivos del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua para Riego del 
Sistema de Riego Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de 
General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de 
Arequipa”, dado que no se ha contado oportunamente con la información requerida para verificar los 
actos desarrollados por el PSI con relación a la contratación de los consultores encargados de la 
elaboración y supervisión del expediente técnico. 
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Asimismo, de acuerdo a lo indicado en el numeral 4.4 del ítem IV del presente Informe, es preciso 
señalar que se han presentado limitaciones que han impedido la plena ejecución del servicio de 
Control Concurrente, toda vez que el PSI no ha cumplido con remitir oportunamente los documentos 
para la suscripción de los contratos para la elaboración y supervisión del expediente técnico del 
Proyecto, ni entregó la documentación que acredita el cumplimiento de condiciones para el inicio de 
dichas prestaciones, situación que restringe la evaluación realizada mediante el presente servicio de 
control en estos extremos; no siendo posible determinar la posible existencia de situaciones adversas 
que afecten o podrían afectar la continuidad, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, 
materia de control.  

 
2. Como resultado del Concurso Público N° 01-2021-MINAGRI-PSI, para la contratación del servicio de 

consultoría de obra para la Elaboración del Expediente Técnico: “Mejoramiento y ampliación del 
servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de Ichuña 
y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de 
Islay del departamento de Arequipa”, el PSI y Agua Energía y Minería Ingenieros Consultores S.A. 
suscribieron el Contrato N° 008-2021-MIDAGRI-PSI el 17 de junio de 2021, por un monto ascendente 
a  S/ 9 543 356,85 (Nueve Millones Quinientos Cuarenta y Tres Mil Trecientos Cincuenta y Seis con 
85/100 Soles) y por un plazo de doscientos setenta (270) días calendario, contados a partir del día 
siguiente de suscrito el contrato. 
 

3. Como resultado del Concurso Público N° 02-2021-MIDAGRI-PSI para la contratación del servicio de 
consultoría de obra para la Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico de Obra: 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio – Valle del 
Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento 
de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de Arequipa”, el PSI y Consorcio Las Represas 
suscribieron el Contrato N° 009-2021-MIDAGRI-PSI el 22 de junio de 2021, por un monto ascendente 
a  S/ 3 207 463,30 (Tres Millones Doscientos Siete Mil Cuatrocientos Sesenta y Tres con 30/100 
Soles) y por un plazo de 280 días calendario, contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato 
o cuando la Entidad comunique el inicio del servicio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

027 



 
 
 

 
                         INFORME DE HITO DE CONTROL N° 13466-2021-CG/MPROY-SCC 
 

Página 26 de 26 

 

Control Concurrente al Proyecto de Inversión “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego 
Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento 
de Moquegua y la provincia de Islay del departamento de Arequipa” 

 

IX. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento al Director Ejecutivo del Programa Subsectorial de Irrigaciones que durante el 
servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 1: “Otorgamiento de la Buena Pro del 
procedimiento de selección para la elaboración y supervisión del expediente técnico. Suscripción de 
contrato e inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico”, no se advirtió ninguna 
situación adversa que afecte o pudiera afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de 
los objetivos del Proyecto, dado que no se ha contado oportunamente con la información requerida 
para verificar los actos desarrollados por el PSI con relación a la contratación de los consultores 
encargados de la elaboración y supervisión del expediente técnico.  

 
 

Jesús María, 26 de julio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
  Giuliana Quintana Portal  Óscar Cerrudo Sulca  
 Supervisor de Comisión de Control   Jefe de Comisión de Control   

 
 
 
 
 

 
 
 Aydé Huayllani Vargas   
   Integrante de Comisión de Control 
   
   

 
 
 
 
 
 

Rafael Palacios Pérez 
Subgerente de Control de Megaproyectos 
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APÉNDICE N° 1 
 

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO 
 

Fecha de Registro o 
Actualización de Datos 

27/6/2021 

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD. 

Nivel de Gobierno Gobierno Central 

Unidad ejecutora Programa Subsectorial de Irrigaciones-PSI 

Ubicación del Proyecto 
Distritos de Ichuña y Ubinas, Provincia General Sánchez Cerro Departamento de Moquegua y Provincia de Islay 
Departamento de Arequipa. 

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO 

Código SNIP 2487020 Código Único de Inversiones 2487020 

Nombre del Proyecto 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio - Valle del Tambo en los 
distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de 
Islay del departamento de Arequipa” 

Monto de Inversión  608 275 138,30 Monto Viable 608 275 138,30 

Informe de Viabilidad: Informe Técnico N° 0026-2020-MINAGRI-PSI-UPPS/JLPV-UF Fecha Informe de Viabilidad 16/7/2020 

III. EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PERFIL 

COMPONENTE 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los 
distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia 
de Islay del departamento de Arequipa” 

Informe 
N° 007-2020-MINAGRI-PSI-
DIR/OEP-EGPE 

Fecha de Aprobación 20/6/2020 
Monto de 
aprobación (S/) 

608 275 138,30 

Documento de 
Actualización 

N° 0026-2020- MINAGRI-PSI-
UPPS/JLPV-UF 

Fecha de Actualización 16/7/2020 
Monto de 
Actualización (S/) 

608 275 138,30 

IV. INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO 

Concurso Público N° CP-SM-01-2021-MINAGRI-PSI Fecha de convocatoria  1/3/2021 

Sistema de Contratación Mixto Valor referencial (S/) 10 603 729,83 

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de consultoría* 17/05/2021 

Contrato: N° 008-2021-MIDAGRI-PSI Fecha de firma del Contrato 27/6/2021 
Monto  
Contractual (S/)  

9 543 356,85 

V. INFORMACION GENERAL DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE 
TECNICO 

Concurso Público N°    CP-SM-02-2021-MIDAGRI-PSI Fecha de convocatoria 7/4/2021 

Sistema de Contratación Suma Alzada Valor referencial S/ 3 563 848,11 

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de consultoría* 27/5/2021 

Contrato: N° 009-2021-MIDAGRI-PSI Fecha de firma del Contrato 22/6/2021 
Monto  
Contractual (S/)  

3 207 463,30 

VI. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO 

Nombre de la Obra: 
“Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del sistema de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los 
distritos de Ichuña y Ubinas de la provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de 
Islay del departamento de Arequipa” 

Estado de la elaboración 
del expediente técnico: 

En proceso de Licitación 

Plazo de ejecución de 
elaboración de expediente 
técnico (días calendario): 

270 

Fecha de inicio de obra: - 

Fecha de terminación 
contractual de obra: 

- 

(*) Fecha prevista en el cronograma del respectivo Concurso Público. 
NOTA. - Los datos obtenidos mostrados en la ficha 01, han sido obtenido de los aplicativos informáticos de la Web (SEACE, SSI, entre otros medios). 

Elaborado por: Comisión de Control Concurrente. 
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APÉNDICE N° 2 

 

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 1: OTORGAMIENTO DE LA BUENA 
PRO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA ELABORACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 

EXPEDIENTE TÉCNICO. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO E INICIO DE LA ELABORACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

 

N° Documento 

1 Oficio de Requerimiento de Información N° 000137-2021-MPROY 

2 Carta N° 03-CP01-2021-MIDAGRI-PSI-COMITÉ SELECCIÓN 

3 Oficio N° 180-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-PSI-UADM 

4 Acta de Evaluación Técnica 

5 Oferta Técnica TYPSA 

6 Oferta Técnica AGUA ENERGIA Y MINERIA 

7 Oferta Técnica CONSORCIO MILKO 

8 Oferta Técnica CONSOPRCIO CONSULTOR YANAPUJIO 

9 Oferta Técnica CONSORCIO YANAPUJIO 

10 Bases integradas del Concurso Público N° 01-MIDAGRI-PSI 

11 Reglamento de La Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado 

12 Acta de Evaluación Económica y Otorgamiento de Buena Pro 

13 Oferta Económica AGUA ENERGIA Y MINERIA 

14 Oferta Económica CONSORCIO MILKO 

15 Oferta Económica CONSOPRCIO CONSULTOR YANAPUJIO 

16 Oferta Económica CONSORCIO YANAPUJIO 

17 Calendario del Concurso Público N° 01-2021-VIVIENDA-MIDAGERI-PSI-1 

18 Reporte de otorgamiento de Buena Pro 

19 Verificación de Apelaciones 

20 Oficio N° 00201-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI-UDM 

21 Cronograma del Proceso de Selección CP-SM-2-2021-MINAGRI-PSI-1 

22 Acta de Evaluación Técnica - Supervisor ET 

23 Oferta Ténica - LABORA.ES SA 

24 Oferta Ténica - CONSORCIO LAS REPRESAS 

25 Oferta Ténica - CONSORCIO SUPERVISOR VALLE TAMBO 

26 Bases integradas del Concurso Público N° 02-MIDAGRI-PSI 

27 Oferta Económica Consorcio Las Represas 

28 Reporte de otorgamiento de Buena Pro - Supervisor Expediente Técnico 

29 Verificación de Apelaciones - Supervisor Expediente Técnico 

30 Oficio N° 00486-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI 

31 Oficio N° 00552-2021-MIDAGRI-DVDAFIR/PSI 
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Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres 

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 
 
 
OFICIO N°       -2021-CG/MPROY 
 
Señor 
Renato Delgado Flores  
Director Ejecutivo(e) 
Programa Subsectorial de Irrigaciones 
Av. República de Chile N° 485 
Lima/Lima/Jesus Maria 
 
 
Asunto  :  Comunicación de Informe de Hito de Control N° 13466-2021-CG/MPROY-

SCC. 
 
Referencia : a)  Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Control y de la Contraloría General de la República. 
b)  Directiva N° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo", 

aprobada con la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG del 28 de 
marzo de 2019 y sus modificatorias. 

c)  Oficio N° 000063-2021-CG/GCMEGA del 8 de marzo de 2021. 
 

 
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que 

regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o 
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la 
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten 
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan; en ese sentido, 
mediante el documento de la referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la 
Comisión de Control, para la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de 
Control Concurrente. 
 

Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y 
documentación vinculada al Hito de Control N° 1: “Otorgamiento de la Buena Pro del 
procedimiento de selección para la elaboración y supervisión del expediente técnico. 
Suscripción de contrato e inicio de la elaboración y supervisión del expediente técnico” 
correspondiente al Proyecto “Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para riego del 
sistema de riego Yanapujio – Valle del Tambo en los distritos de Ichuña y Ubinas de la 
provincia de General Sánchez Cerro del departamento de Moquegua y la provincia de Islay del 
departamento de Arequipa”; se remite adjunto el Informe de Hito de Control N° 13466-2021-
CG/MPROY-SCC en treinta (30) folios, en el cual se informa que no habiendo cumplido con 
remitir oportunamente los documentos para la suscripción de los contratos para la elaboración 
y supervisión del expediente técnico del Proyecto, ni entregado documentación que acredita el 
cumplimiento de condiciones para el inicio de dichas prestaciones, dicha omisión constituye 
una limitación al servicio de Control Concurrente, circunstancia que restringe la identificación 
de posibles situaciones adversas que afecten o podrían afectar la continuidad, el resultado o el 
logro de los objetivos del proceso, materia de control. 
 

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que 
correspondan, estas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control de la 
Subgerencia de Control de Megaproyectos, a través de la Mesa de Partes de la Contraloría 
General de la República, ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima-Perú, o 
mediante el sistema de la Mesa de Partes Virtual enlace: 
https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual. 

 
 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: QUEQWEA

39L334202100250
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Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi 
consideración. 

 

 Atentamente,  

Documento firmado digitalmente 
Rafael Palacios Pérez 

Subgerente de Control de Megaproyectos 
Contraloría General de la República 

 
 
 
(RPP/mqp) 
 
Nro. Emisión: 02254 (L334 - 2021) Elab:(U18944 - L334) 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: QUEQWEA

39L334202100250



Fwd: Remisión de Oficio N° 000250-2021-CG/MPROY - Informe de Hito de Control
N° 13466-2021-CG/MPROYSCC

Tramite Documentario PSI <tramitedocumentario@psi.gob.pe>
Mar 27/07/2021 8:50
Para:  DE Secretaria <de.secretaria@psi.gob.pe>
CC:  Gloria Ysabel Vilcapuma Rosales <gvilcapuma@contraloria.gob.pe>

1 archivos adjuntos (980 KB)
OFICIO-000250-2021-MPROY.pdf;

Saludos cordiales,
 
Se ha recepcionado el siguiente documento digital e ingresado por Mesa de Partes Virtual:
 
DOCUMENTO: OFICIO Nro 000250-2021-CG/MPROY
ASUNTO:  Comunicación de Informe de Hito de Control N° 13466-2021-CG/MPROYSCC MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SISTEMA DE RIEGO YANAPUJIO – VALLE DE TAMBO EN LOS
DISTRITOS DE ICHUÑA Y UBINAS GENERAL SÁNCHEZ CERRO-MOQUEGUA E ISLAY-AREQUIPA"
CUT: 1414-2021
FOLIOS: 32
 

Nota:

La recepción del documento No indica la conformidad del mismo.
El horario de Mesa de Partes Virtual es de lunes a viernes de 08:30 horas a 16:30 horas. Todo documento que se envía
después del horario establecido, es registrado y derivado el siguiente día útil.
 
Atentamente,
 
Karen Marcos Chumbiray
Trámite Documentario PSI.


---------- Forwarded message ---------

De: Gloria Ysabel Vilcapuma Rosales <gvilcapuma@contraloria.gob.pe>

Date: lun, 26 de jul. de 2021 a la(s) 16:58

Subject: Remisión de Oficio N° 000250-2021-CG/MPROY - Informe de Hito de Control N° 13466-
2021-CG/MPROYSCC

To: tramitedocumentario@psi.gob.pe <tramitedocumentario@psi.gob.pe>

Cc: Maria Giuliana Quintana Portal <mquintana@contraloria.gob.pe>, Miluska Francesca Najarro
Villalobos <mnajarrov@contraloria.gob.pe>


Estimados señores del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI:
 
Previo saludo, me dirijo a ustedes para remitir en anexo adjunto el Oficio N° 000250-2021-
CG/MPROY de fecha 26 de Julio de 2021, en treinta y dos (32) folios, emitido por el señor Rafael
Palacios Pérez, Subgerente  de  Control  de  Megaproyectos  de  la Contraloría General  de  la
República,  conteniendo adjunto Informe de Hito de Control N° ° 13466-2021-CG/MPROY-
SCC.  Dicho documento se encuentra dirigido al señor Renato Delgado Flores, Director Ejecutivo
(e) del Programa Subsectorial de Irrigaciones, para su trámite correspondiente. 
 
Al respecto, se solicita la confirmación de recepción del presente correo electrónico y del documento
adjunto al presente; así como,  del ingreso en el Sistema  de  Trámite
Documentario de Programa Subsectorial de Irrigaciones y el número del expediente asignado. 
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Remisión de Oficio N° 000250-2021-CG/MPROY - Informe de Hito de Control N°
13466-2021-CG/MPROYSCC

Gloria Ysabel Vilcapuma Rosales <gvilcapuma@contraloria.gob.pe>
Lun 26/07/2021 16:58
Para:  tramitedocumentario@psi.gob.pe <tramitedocumentario@psi.gob.pe>
CC:  Maria Giuliana Quintana Portal <mquintana@contraloria.gob.pe>; Miluska Francesca Najarro Villalobos
<mnajarrov@contraloria.gob.pe>

1 archivos adjuntos (980 KB)
OFICIO-000250-2021-MPROY.pdf;

Estimados señores del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI:
 
Previo saludo, me dirijo a ustedes para remitir en anexo adjunto el Oficio N° 000250-2021-
CG/MPROY de fecha 26 de Julio de 2021, en treinta y dos (32) folios, emitido por el señor Rafael
Palacios Pérez, Subgerente  de  Control  de  Megaproyectos  de  la Contraloría General  de  la
República,  conteniendo adjunto Informe de Hito de Control N° ° 13466-2021-CG/MPROY-
SCC.  Dicho documento se encuentra dirigido al señor Renato Delgado Flores, Director Ejecutivo
(e) del Programa Subsectorial de Irrigaciones, para su trámite correspondiente. 
 
Al respecto, se solicita la confirmación de recepción del presente correo electrónico y del documento
adjunto al presente; así como,  del ingreso en el Sistema  de  Trámite
Documentario de Programa Subsectorial de Irrigaciones y el número del expediente asignado. 
 
Atentamente, 


