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HITO DE CONTROL N° 7: EJECUCIÓN DE AVANCE DEL PROYECTO A FEBRERO 2024 
 

I. ORIGEN  
 
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del 
Gobierno Regional de Moquegua, mediante oficio n.° 000508-2022-CG/GRMQ de 21 de setiembre de 
2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio  
n.º 5347-2024-008, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 013-2022-CG/NORM "Servicio de 
Control Simultáneo", aprobada mediante Resolución de Contraloría n.º 218-2022-CG de 30 de mayo 
de 2022 y la Directiva n.º 017-2022-CG/GMPL "Directiva interna que establece disposiciones 
complementarias de la Ley n.º 31358, Ley que establece medidas para la expansión del control 
concurrente", aprobada con Resolución de Contraloría n.º 275-2022-CG de 16 de agosto de 2022. 
  

II. OBJETIVOS   
 
2.1 Objetivo general 

 
Determinar si la ejecución del proyecto: "Mejoramiento de las capacidades informáticas y 
tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria en las instituciones educativas 
públicas de la región Moquegua", se viene realizando de acuerdo al expediente técnico aprobado 
y modificaciones, disposiciones internas y normativa técnica legal vigente. 
 

2.2 Objetivo específico 
 

Determinar si la ejecución física del componente 2: Equipamiento del proyecto se realiza conforme 
a las especificaciones técnicas, los plazos establecidos y la normativa técnica legal vigente, en el 
ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL – Mariscal Nieto. 

 
III. ALCANCE 

 
El presente servicio de Control Concurrente se desarrolló a la ejecución del proyecto: "Mejoramiento 
de las capacidades informáticas y tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria 
en las instituciones educativas públicas de la región Moquegua", el cual se encuentra a cargo del 
Gobierno Regional de Moquegua. El servicio de control ha sido ejecutado del 21 al 27 de febrero de 
2024, en el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local UGEL – Mariscal Nieto, distrito de 
Moquegua, provincia de Mariscal Nieto y departamento de Moquegua. 
 

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 
 
El proyecto de inversión pública denominado: "Mejoramiento de las capacidades informáticas y 
tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria en las instituciones educativas 
públicas de la región Moquegua", fue declarado viable el 20 de junio de 2016, con un presupuesto 
total de S/ 129 405 936,00. Asimismo, mediante Resolución Gerencial Regional  
n.° 038-2017-GGR/GR.MOQ de 3 de febrero de 2017, se resuelve aprobar el expediente técnico con 
un presupuesto asignado de S/ 129 405 935,92, para la ejecución en la modalidad de ejecución por 
contrata, con un plazo de ejecución de 24 meses. 



 
 
 

Página 3 de 22 
 

 
Informe de Hito de Control Concurrente al proyecto “Mejoramiento de las Capacidades Informáticas y Tecnológicas de los Estudiantes 
de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua”. 

Posteriormente, a través de la Resolución Gerencial Regional n.° 107-2020-GGR/GR.MOQ de 3 de 
junio de 2020, se aprobó el cambio de modalidad de ejecución presupuestaria de obra por contrata 
por el de administración directa del proyecto: "Mejoramiento de las capacidades informáticas y 
tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria en las instituciones educativas 
públicas de la región Moquegua", con código SNIP n.° 347538 y CUI n.° 2309138, con un presupuesto 
de S/ 127 264 042,78. 
 
Luego de ello, mediante Resolución Gerencial Regional n.° 206-2020-GGR/GR.MOQ de 4 de 
setiembre de 2020, se aprobó el expediente técnico de modificación presupuestal n.° 2, por concepto 
de deductivos y partidas nuevas en fase de ejecución de inversiones del proyecto: "Mejoramiento de 
las capacidades informáticas y tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria en 
las instituciones educativas públicas de la región Moquegua", sin incremento presupuestal. 
Igualmente, mediante Resolución Gerencial Regional n.° 267-2020-GGR/GR.MOQ de 21 de octubre 
de 2020, se aprobó el expediente técnico de modificación presupuestal n.° 03, adicional por partidas 
nuevas del componente n.° 05 en fase de ejecución de inversión del proyecto, con un presupuesto 
adicional de S/ 109 275,00.  
 
Asimismo, mediante Resolución Gerencial Regional n.° 291-2021-GGR/GR.MOQ de 7 de setiembre 
de 2021, se aprobó el expediente técnico de modificación presupuestal – adicional n.° 04 por partidas 
nuevas, mayores metrados, deductivos por menores metrados y partidas no ejecutadas del proyecto: 
"Mejoramiento de las capacidades informáticas y tecnológicas de los estudiantes de educación 
primaria y secundaria en las instituciones educativas públicas de la región Moquegua", con un 
incremento presupuestal de S/ 2 924 284,00. 
 
Además, mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 146-2022-GGR/GR.MOQ de 12 de 
mayo de 2022, se aprobó el expediente de modificación presupuestal – adicional n.° 05, por partidas 
nuevas, mayores metrados, menores metrados y partidas no ejecutadas, con la finalidad de cumplir 
con los objetivos y metas del proyecto: "Mejoramiento de las capacidades informáticas y tecnológicas 
de los estudiantes de educación primaria y secundaria en las instituciones educativas públicas de la 
región Moquegua", por el monto de S/ 11 115 879,70.  
 
Por último, mediante Resolución Gerencial General Regional n.° 216-2023-GGR/GR.MOQ de 26 de 
octubre de 2023, se aprobó el expediente de modificación presupuestal n.° 06 adicional por partidas 
nuevas, deductivo por menores metrados y partidas no ejecutadas y actualización de costos del 
proyecto: “Mejoramiento de las capacidades informáticas y tecnológicas de los estudiantes de 
educación primaria y secundaria en las instituciones educativas públicas de la región Moquegua”, con 
CUI n.° 2309138, por el monto de S/ 31 660 582,48, conforme al detalle siguiente: 
 

Cuadro n.° 1 
Resumen comparativo presupuestal entre Modificación 5 y 6 del proyecto 

 

TIPO DE COSTO 

COSTO EXP. 
TÉCNICO HASTA 

LA MOD. 
PRESUPUESTAL 

N° 05 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

N° 06 

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

Costo Directo 115 703 971,51 31 456 714,23 147 160 685,74 

DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRA Y GESTIÓN DE PROYECTOS 732 116,64 0,00 732 116,64 

GASTOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS 

10 264 626,18 0,00 10 264 626,18 

GASTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA 1 045 880,92 0,00 1 045 880,92 

GASTOS DE SUPERVISIÓN 3 660 583,21 0,00 3 660 583,21 

GASTOS DE LIQUIDACIÓN TÉCNICA FINANCIERA 1 568 821,38 0,00 1 568 821,38 

GASTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 4 706 464,13 0,00 4 706 464,13 

GASTOS DE DIFUSIÓN 313 764,28 0,00 313 764,28 
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TIPO DE COSTO 

COSTO EXP. 
TÉCNICO HASTA 

LA MOD. 
PRESUPUESTAL 

N° 05 

MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTAL 

N° 06 

COSTO TOTAL 
ACTUALIZADO 

Costo Indirecto 22 292 256,74 0,00 22 292 256,74 

Elaboración. de Expediente 243 080,18 0,00 243 080,18 

Total Expediente 138 239 308,43 31 456 714,23 169 696 022,66 

GASTOS DE CONTROL CONCURRENTE DE INVERSIONES 194 183,00 203 868,25 398 051,25 

COSTO TOTAL ACTUALIZADO 138 433 491,43 31 660 582,48 170 094 073,91 

Fuente: Resolución Gerencial General Regional n.° 216-2023-GGR/GR.MOQ de 26 de octubre de 2023. 

 
V. SITUACIONES ADVERSAS 

 
Al respecto, de la revisión efectuada a la documentación proporcionada por la entidad e información 
recopilada durante la visita al proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Informáticas y 
Tecnológicas de los Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas 
Públicas de la Región Moquegua", se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o 
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso, los 
cuales se exponen a continuación: 
 
1. INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA ADQUISICIÓN DE 

GABINETES METÁLICOS MÓVILES PORTA LAPTOPS, PONDRÍA EN RIESGO EL 
CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PARA LA CUAL FUERON ADQUIRIDOS. 

 
a) Condición 

 
Mediante contrato n.° 024-2023-GRM de 17 de noviembre de 20231, se suscribió la Adquisición 
de 636 gabinetes metálicos porta laptop para la obra “Mejoramiento de las capacidades 
informáticas y tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria en las 
instituciones educativas públicas de la región Moquegua”, que contemplaba 3 entregables 
conforme se describe a continuación: 
 

Cuadro n.° 2 
Cantidad de gabinetes metálicos porta laptop según cada entregable. 

 
PRIMERA ENTREGA – 17 de diciembre de 2023 

ID UGEL PROVINCIA DISTRITO DESCRIPCIÓN CANT. 

1 UGEL Mariscal Nieto Mariscal Nieto Moquegua 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

100 

2 UGEL Ilo Ilo Ilo 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

100 

SEGUNDA ENTREGA – 16 de enero de 2024 

ID UGEL PROVINCIA DISTRITO DESCRIPCIÓN CANT. 

1 UGEL Mariscal Nieto Mariscal Nieto Moquegua 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

100 

2 UGEL Ilo Ilo Ilo 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

100 

TERCERA ENTREGA – 15 de febrero de 2024 

ID UGEL PROVINCIA DISTRITO DESCRIPCIÓN CANT. 

1 UGEL Mariscal Nieto Mariscal Nieto Moquegua 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

35 

2 UGEL Ilo Ilo Ilo 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

102 

3 
UGEL General 
Sánchez Cerro 

General 
Sánchez Cerro 

Omate 
Gabinete metálico estacionario 
(CAP. 30CP). 

28 

 
1  Suscrito entre el Gobierno Regional de Moquegua y el Consorcio ATP-MOBILINDUS, conformado por la empresa MOBILIA INDUSTRIAL S.A.C. 

con RUC n.° 20505958625 y la empresa ANDINA TECHNOLOGY PARTNERS INC. SUCURSAL PERU, con RUC n.° 20557518461. 
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Gabinete metálico estacionario 
(CAP. 15CP). 

13 

Ubinas 

Gabinete metálico estacionario 
(CAP. 30CP). 

14 

Gabinete metálico estacionario 
(CAP. 15CP). 

15 

4 
UGEL San Ignacio 

de Loyola 
Mariscal Nieto Ichuña 

Gabinete metálico estacionario 
(CAP. 30CP). 

17 

Gabinete metálico estacionario 
(CAP. 15CP). 

12 

TOTAL 636 
Fuente: Contrato n.° 024-2023-GRM de 17 de noviembre de 2024. 
Elaboración: Comisión de Control 

 
Al respecto, el 21 de febrero de 2024, la Comisión de Control, según consta en el Acta de 
inspección física n.° 001-2024-GRMI/OCI-H7, se constituyó a los ambientes que tienen en 
resguardo los gabinetes móviles porta laptops, que corresponden al ámbito de la Unidad de 
Gestión Educativa Local – UGEL de Mariscal Nieto, uno ubicado en el sector el Gramadal 
frente al colegio Innova Schools; y el otro ambiente se encuentra dentro de las instalaciones 
de la Institución Educativa Simón Bolívar, ambientes en los cuales se han identificado un total 
de 235 gabinetes móviles porta laptops2.  
 
Ahora bien, las especificaciones técnicas mínimas a considerar para la adquisición de los 
gabinetes contenidas en las bases integradas de la Licitación Pública n.° 006-2023-GRM-1, 
que forman parte del Contrato n.° 024 -2023-GRM de 17 de noviembre de 2023, establecen: 
 

(…) 
6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS A CONSIDERAR 
 
 1. GABINETE MÓVIL PARA TRANSPORTE DE COMPUTADORAS PORTÁTILES 
(…) 

ID DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

1 Capacidad 30 computadoras portátiles 

2 Visión frontal y 
posterior 

Manubrio para desplazar coche. Opcionalmente se aceptarán 
manubrios en cada lateral del gabinete (Los manubrios deben 
encontrarse fijados mediante soldadura o pernos fijos no 
desmontables por delante). 
02 puertas delanteras microperforadas + cerradura tipo maneta + 
sistema doble traba + rejillas de ventilación. 
Las puertas contarán con llaves como medida de seguridad. Incluye 
un aditamento para colocar un candado (base de candado soldado 
y/o parte del diseño del gabinete). De manera opcional se aceptará 
una puerta microperforada + cerradura tipo maneta + sistema doble 
traba + rejillas de ventilación (material resistente al flexionamiento) 

3 Ventilación 02 ventiladores de 90 CFM, adosados en cada lateral. 
Contará con rejillas de ventilación 

4 Funcionalidad Coches para trasladar, cargar y dar seguridad a laptops. 

5 Medidas Profundidad 65 cm, Ancho 60 cm + jaladores, Alto 110 cm y con 
04 ruedas material de acero laminado en frío con freno en cada 
una de ellas. Margen de rango de + - 5% de las medidas 
solicitadas considerando que las medidas del mueble están en 
función al tamaño de las laptops a albergar. 

6 Visión lateral Toma lateral. 
Compartimento para enrollar y guardar el cable. Porta documentos de 
metal con las siguientes medidas 23cm ancho por 30 cm de alto. 

 
2  35 gabinetes móviles en custodia del almacén frente al colegio Innova Schools y 200 gabinetes en la Institución Educativa Simón Bolivar.  
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7 Tamaño Acondicionamiento para laptop de 15.6” 

8 Movilidad 04 garruchas giratorias de 3" o 4" (con freno en cada una de ellas), 
capacidad de carga de 75KGc/u. (base de enrosque y/o encaje 
soldado), debe permitir el cambio de garrucha fácilmente 

9 Interruptor Termomagnético 

10 Voltaje de 
entrada 

Autovolt 100-240V50/60Hz 
Acondicionado para energizar hasta 30 laptops de 15.6", debe 
permitir su manipulación adecuada del equipo a albergar. 
Temporizador Digital {Ahorro de energla). Se programa la hora de 
inicio y apagado de la carga. 
(…) 
Prensa estopa PVC, materiales de calidad y de marca reconocida y/o 
similar. 
Contará con indicadores luminosos de encendido de cada power 
manager en la parte exterior frontal de cada regleta. 

11 Peso 50 a 155 kg. aprox 

12 Bandejas Separadores de ABS con administración de cables, distribuidos 
en 03 niveles de 10 cada una. Opcionalmente se aceptará 
material de acero soldado como separador o de acero 
recubiertos con pintura electrostática fijados con soldadura en 
la base, estos deben encontrarse recubiertos en los bordes con 
ABS o similar que impida las rayaduras de los equipos y permitir 
la administración de cables. 

13 Estructura 100% Acero LAF ASTM 1008 / A1008M 
Espesores: 2.0/1.5/1.0 mm. 
Acabado con Polvo electrostático horneable color negro, con proceso 
previo de fosfatizado oor inmersión. 

14 Seguridad Protección contra fuga de corriente (sistemas de puesta a tierra, el 
mismo que debe asegurar la conexión entre el chasis del gabinete y 
sus puertas laterales. 

15 
Condiciones de 
funcionamiento 

Su funcionamiento soporta trabajo en zonas urbanas y rurales 
mayores a 3000 msnm. 

16 Consideraciones Soporte para los cargadores todos conectados a tomas empotradas 
Las tomas de fuerza deben tener conexión a tierra como medida de 
seguridad 
El temporizador digital debe permitir el encendido y apagado a través 
de aplicación del celular opcionalmente puede realizar el monitoreo 
de Voltaje y Potencia. 

17 Certificación 
De manera opcional se adjuntará la certificación de calidad CE, RoHS 
o similar. 

 

Conforme se tiene de las especificaciones técnicas, la comisión de control en forma selectiva 
realizó la verificación de 2 gabinetes móviles para transporte de computadoras portátiles como 
muestra, los mismos que se encontraban descubiertos y el resto aún se encuentran 
embalados3,  en el que se evidencia que los gabinetes tienen una altura de 100 cm, tal como 
se muestra en la siguiente imagen: 
 
 
 
 
 
 
 

 
3  Un gabinete ubicado en las instalaciones frente al colegio Innova Schools y el otro en la Institución Educativa Simón Bolívar. 
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Imagen n.° 1 
Medida de altura del gabinete 

 

  
 

Altura del gabinete con un valor de 100 cm – Gabienete en almacén frente al colegio Innova Schools 
 

  

Altura del gabinete con un valor de 100 cm – Gabienete en las instalaciónes de la I.E. Simón Bolivar 
 

 

Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-GRMI/OCI — H7 de 21 de febrero de 2024. 

 
Como se puede apreciar de las imágenes precedentes, la altura del gabinete no está de 
acuerdo al valor de 110 cm, ni dentro del margen de rango de + - 5% de las medidas solicitadas 
(104.5 cm – 115.5 cm), tal como se indica en las características de la descripción Medidas de 
las especificaciones técnicas. El no cumplimiento de una medida especificada puede conllevar 
a que, por el tamaño, el gabinete no sea encajable o cubra la necesidad por la cual se 
determinó cierta medida en las aulas de las instituciones educativas, donde serán puestos en 
funcionamiento los gabinetes. 
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Del mismo modo, se verificó las bandejas de los gabinetes, en la que se evidencia que los 
separadores son de acero y los bordes no se encuentran recubiertos por completo con ABS4 
o similar. Los separadores sólo cuentan con 3 objetos de color blanco de un material plástico, 
sujetados a los separadores de los cuales se deduce que su funcionalidad es como guía de 
cables, tal como se muestra en la siguiente imagen: 
 

Imagen n.° 2 
Separadores de los 3 niveles del gabinete ubicado el almacén frente colegio Innova Schools 

 
 

Separadores 1er nivel del gabinete con bordes de acero sin recubrimiento por completo con ABS o similar 
 

 
 

Separadores 2do nivel del gabinete con bordes de acero sin recubrimiento por completo con ABS o similar 
 

 
4  El ABS es el nombre dado a una familia de termoplásticos. Se le llama plástico de ingeniería, debido a que es un plástico cuya elaboración y 

procesamiento es más complejo que los plásticos comunes, como son las polioleofinas (polietileno, polipropileno). El acrónimo deriva de los tres 
monómeros utilizados para producirlo: acrilonitrilo, butadieno y estireno. Fuente: https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/abs.html  

https://tecnologiadelosplasticos.blogspot.com/2011/06/abs.html
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Separadores 3er nivel del gabinete con bordes de acero sin recubrimiento por completo con ABS o similar 
 

Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-GRMI/OCI — H7 de 21 de febrero de 2024. 

 
Imagen n.° 3 

Separadores de los 3 niveles del gabinete ubicado en instalaciones de la I.E. Simón Bolívar. 

 
 

Separadores 1er nivel del gabinete con bordes de acero sin recubrimiento por completo con ABS o similar 
 

 
 

Separadores 2do nivel del gabinete con bordes de acero sin recubrimiento por completo con ABS o similar 
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Separadores 3er nivel del gabinete con bordes de acero sin recubrimiento por completo con ABS o similar 
 

 

Fuente: Acta de inspección física n.° 001-2024-GRMI/OCI - H7 de 21 de febrero de 2024. 

 
Como se puede apreciar de las imágenes anteriores, los bordes de los separadores de acero 
no se encuentran recubiertos por completo con ABS o similar que impida las rayaduras de los 
equipos, tal como se indica en las características de la descripción Bandejas de las 
especificaciones técnicas, ahora bien, la falta del recubrimiento por completo con ABS o similar 
de los bordes de los separadores de acero puede originar que en la manipulación del gabinete, 
al guardar las laptops, estas puedan sufrir rayaduras en su superficie, lo que ocasionaría el 
deterioro de las mismas, y esto a su vez reducir su tiempo de vida útil5.  

 

b) Criterio: 
 
La situación expuesta ha contravenido la siguiente normativa: 
 

• Ley de Contrataciones del Estado – Ley n.° 30225. Decreto Supremo n.° 082-2019-EF 
de 13 de marzo de 2019 
 
(…) 
Artículo 8. Funcionarios, dependencias y órganos encargados de las contrataciones. 
 
8.1 Se encuentran encargados de los procesos de contratación de la Entidad: 
(…) 
b) El Área Usuaria, que es la dependencia cuyas necesidades pretenden ser atendidas con 
determinada contratación o, que dada su especialidad y funciones, canaliza los 
requerimientos formulados por otras dependencias, que colabora y participa en la 
planificación de las contrataciones, y realiza la verificación técnica de las contrataciones 
efectuadas a su requerimiento, para su conformidad. 
 
(…) 
Artículo 32. El contrato 
 
(…) 
32.6 El contratista es responsable de realizar correctamente la totalidad de las prestaciones 
derivadas de la ejecución del contrato. Para ello, debe realizar todas las acciones que estén 

 
5  Se debe tener en consideración que los gabinetes serán destinados para aulas tanto de secundaria como de primaria. 
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a su alcance, empleando la debida diligencia y apoyando el buen desarrollo contractual 
para conseguir los objetivos públicos previstos. 
 
(…) 
Artículo 40. Responsabilidad del contratista 
 
(…) 
40.1 El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, 
de acuerdo a lo establecido en el contrato.  
(…) 
40.2 En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la 
conformidad otorgada por la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes 
fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este 
plazo. 
(…) 
40.5 Los documentos del procedimiento de selección establecen el plazo máximo de 
responsabilidad del contratista, conforme a las disposiciones del presente artículo. 
(…) 
 

• Expediente Técnico del proyecto: "Mejoramiento de las Capacidades Informáticas y 
Tecnológicas de los Estudiantes de Educación Primaria y Secundaria en las 
Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua", aprobado mediante 
Resolución Gerencial General Regional n.º 038-2017-GGR/GR.MOQ de 3 de febrero 
de 2017 y modificatorias. 
 
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO - UGEL MARISCAL NIETO 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
(…) 
1.5 OBJETIVO DEL COMPONENTE 
Implementar con recursos tecnológicos (equipamiento) necesarios para la enseñanza en 
los ambientes pedagógicos de las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular 
de la UGEL Mariscal Nieto. 
1.6 ALCANCE DE COMPONENTE 
Se implementará con recursos tecnológicos a en las aulas pedagógicas de las Instituciones 
Educativas correspondientes a la UGEL Mariscal Nieto. 
(…) 
Se realizará la implementación de servidores en cada Institución Educativa ayudará a 
acceder más rápido a los contenidos que estén dentro de este, una la búsqueda más 
agilizada, un almacenamiento de mayor proporción y compartir archivos entre los diferentes 
ordenadores que estén conectadas a la red. 
(…) 
 
COMPONENTE II: EQUIPAMIENTO - UGEL MARISCAL NIETO 
II. MODIFICACIÓN N° 02: COMPONENTE EQUIPAMIENTO 
III. PARTIDAS NUEVAS 
(…) 
1.02.06 GABINETE MÓVIL PARA TRANSPORTE Y CARGA DE COMPUTADORAS 
PORTÁTILES 
En el presente expediente se está considerando la adquisición de COMPUTADORAS 
PORTATILES, para estudiantes del nivel primaria y secundaria de las instituciones 
educativas de la UGEL Mariscal Nieto, por lo cual. para brindar facilidades en carga de los 
equipos, se requiere: 
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- Brindar seguridad al equipamiento tecnológico en su interior. 
- Brindar el espacio físico mínimo requerido para los equipos. 
- Divisores para las laptops. 
- Sistema transporte y carga de computadoras portátiles. 
- Permita una ventilación adecuada. 
(…) 

    

• Especificaciones técnicas gabinete móvil para transporte de computadoras 
portátiles de las bases integradas de la Licitación Pública n.° 006-2023-GRM-1 
 
6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN· 
(…) 
6.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS A CONSIDERAR 
1. GABINETE MÓVIL PARA TRANSPORTE DE COMPUTADORAS PORTÁTILES 
El gabinete metálico móvil permitirá almacenar hasta 30 computadoras portátiles del nivel 
primaria y secundaria de las Instituciones Educativas de la Región Moquegua, además de 
brindará seguridad a los equipos, a fin de evitar hurtos. 
(…) 

ID DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS 

(…)   

5 Medidas Profundidad 65 cm, Ancho 60 cm + jaladares, Alto 110 cm y 
con 04 ruedas material de acero laminado en frío con freno en 
cada una de ellas. Margen de rango de + - 5% de las medidas 
solicitadas considerando que las medidas del mueble están en 
función al tamaño de las laptops a albergar. 

(…)   

12 Bandejas Separadores de ABS con administración de cables, distribuidos 
en 03 niveles de 10 cada una. Opcionalmente se aceptará 
material de acero soldado como separador o de acero 
recubiertos con pintura electrostática fijados con soldadura en 
la base, estos deben encontrarse recubiertos en los bordes con 
ABS o similar que impida las rayaduras de los equipos y 
permitir la administración de cables. 

(…) 
 

c) Consecuencia: 
 
La situación expuesta genera el riesgo de no cumplirse con los objetivos previstos del proyecto, 
en lo que respecta al componente 2: Equipamiento, en el ámbito de la UGEL Mariscal Nieto, 
perjudicando a las Instituciones Educativas del ámbito y a la población estudiantil, ya que los 
gabinetes verificados no cumplen con la totalidad de las especificaciones técnicas pudiendo 
generar daños en las computadoras personales que en dichos gabinetes serán resguardadas. 
 

2. ADQUISICIÓN DE GABINETES METÁLICOS MÓVILES PORTA LAPTOPS NO SE VIENE 
DANDO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO  
N° 024-2023-GRM, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y RESGUARDO DE LOS BIENES 
ADQUIRIDOS. 

 
a) Condición 

 
A través del Contrato n.° 024 -2023-GRM de 17 de noviembre de 2023, que tiene por objeto la 
“Adquisición de gabinetes metálicos porta laptop para la obra: Mejoramiento de las 
capacidades informáticas y tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria 
en las instituciones educativas públicas de la región Moquegua”. En la cláusula Sexta de dicho 
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contrato se establece el Plazo, Lugar de entrega y garantía comercial. Como parte de lo que 
se indica en dicha cláusula, debió estar conformado un Comité de Recepción, tal como se 
indica a continuación: 
 
 CLAUSULA SEXTA: DEL PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y GARANTIA COMERCIAL 
 (…) 

❖ Recepción del BIEN por el Comité de Recepción, el mismo que estará 
conformado por representante de la oficina de Logística y Servicios Generales, 
Residente e Inspector de Obra, dicho comité será designado mediante acto 
resolutivo por el Gobierno regional de Moquegua. 

 (…) 
 
Con relación al lugar de entrega, para el caso del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa 
Local – UGEL de Mariscal Nieto, en adelante UGEL Mariscal Nieto, los gabinetes móviles para 
transporte de computadoras portátiles, deben ser entregados en la UGEL Mariscal Nieto, 
según el detalle del siguiente cuadro: 
 

Cuadro n.° 3 
Cantidad de gabinetes metálicos porta laptop según cada entregable correspondiente a la 

UGEL Mariscal Nieto. 

 
PRIMERA ENTREGA 

ID UGEL PROVINCIA DISTRITO DESCRIPCIÓN CANT. 

1 UGEL Mariscal Nieto Mariscal Nieto Moquegua 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

100 

- El plazo para la primera entrega hasta los 30 días calendario de suscrito el contrato, plazo que venció el 
17 de diciembre de 2023.  

- El lugar de entrega: UGEL Mariscal Nieto. En la dirección de la UGEL. 

SEGUNDA ENTREGA 

ID UGEL PROVINCIA DISTRITO DESCRIPCIÓN CANT. 

1 UGEL Mariscal Nieto Mariscal Nieto Moquegua 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

100 

- El plazo para la segunda entrega hasta los 60 días calendario de suscrito el contrato, plazo que venció el 
16 de enero de 2024.  

- El lugar de entrega: UGEL Mariscal Nieto. En la dirección de la UGEL. 

TERCERA ENTREGA 

1 UGEL Mariscal Nieto Mariscal Nieto Moquegua 
Gabinete móvil para transporte de 
computadoras portátiles. 

35 

- El plazo para la tercera entrega hasta los 90 días calendario de suscrito el contrato, plazo que venció el 15 
de febrero de 2024.  

- El lugar de entrega: UGEL Mariscal Nieto. En la dirección de la UGEL. 

Fuente: Contrato n.° 024-2023-GRM de 17 de noviembre de 2024 y especificaciones técnicas contenidas en las bases integradas. 
Elaboración: Comisión de Control 

 
Al respecto, la comisión de control mediante Acta de inspección física n.° 001-2024-GRMI/OCI-
H7, de 21 de febrero de 2024, se constituyó en los ambientes de la Institución Educativa Simón 
Bolívar, lugar que viene siendo de custodia provisional6 y los ambientes del almacén del 
proyecto el cual se encuentra ubicado en el sector el Gramadal frente al colegio Innova 

 
6  Conforme se tiene del oficio n.° 063-2024-GRM/DREMOQ/UGEL”MN”/DIEESBM de 13 de febrero de 2024, mediante el cual el Dr. Félix M. 

Asque Cori, director de la Institución Educativa Simón Bolívar, se dirige a gobernación indicando que conforme a las coordinaciones efectuadas 
con el responsable del Proyecto de las TIC -II; en el periodo anterior se le otorgó un ambiente para guardar los gabinetes de dicho proyecto y 
considerando el inicio del año escolar solicita las coordinaciones necesarias para facilitar el ambiente brindado. 
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Schools, en el que se preguntó al residente de obra7 si tenía los documentos de recepción, 
guía de remisión o documento de custodia respecto a los gabinetes identificados, quien 
manifiesta que no tiene ningún documento de recepción de los gabinetes móviles para 
transporte de computadoras portátiles. 
 
Por otra parte, mediante Acta de entrega de documentación n.° 004-2024-GRM/OLSG de 23 
de febrero de 20248, se recopilo documentos emitidos por el técnico Pedro Ismael Vélez 
Cornejo, personal del área de Almacén, referidos a la fecha de recepción de dichos gabinetes, 
conforme se resumen en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro n.° 4 
Resumen de recepción de gabinetes según documentos del área de Almacén. 

(*) No se tiene copia de la guía de remisión en la que figure fecha de recepción, solo el dato de la fecha que se menciona en el 
Informe n.° 001-2024-GRM/ORA-OLSG-AA, en la que refiere al 5 de enero de 2024. 
Fuente: Acta de entrega de documentación n.° 004-2024-GRM/OLSG de 23 de febrero de 2024. 
Elaboración: Comisión de Control 

 
Del mismo modo, la comisión de control mediante oficio n.° 235-2024-GRM/OCI de 20 de 
febrero de 2024, solicitó al representante legal común del Consorcio ATP-MOBILINDUS, 
información relacionada a solicitud de ampliación de plazo de entrega, guías de remisión y 
relacionada a la empresa de transporte de entrega de los gabinetes9. A dicho oficio se tiene 
como respuesta el correo electrónico de 21 de febrero de 2024 remitido por el representante 
legal común del Consorcio ATP-MOBILINDUS, quien remite, entre otros, el escaneado de las 
Guías de Remisión – Transportista y escaneado de Guía de Remisión Electrónica, conforme 
se resumen a continuación 
 

Cuadro n.° 5 
Resumen guías de remisión proporcionadas por el Contratista. 

 
7  Ingeniero Jaime Martín Delgado Yépez, designado mediante Resolución Gerencial Regional n.° 021-2024-GR.MOQ/GGR.GRI de 25 de enero 

de 2024, con eficacia anticipada a partir de 23 de enero de 2024.  
8  En merito a lo solicitado mediante oficio n.° 248-2024-GRM/OCI 
9  El Oficio fue remitido al correo electrónico cprado@mobiliaindustrial.com.pe del representante legal común del Consorcio el 20 de febrero de 

2024 

Informe Fecha  Asunto Guía 
Cant. 

Gabinetes 
Entregados 

Fecha 
Recepción 

Guía 

Lugar 
recepción 

bienes 

001-2024-GRM/ORA-
OLSG-AA 

8-1-2024 
Verificación de 

Equipos 
Sin Dato 100 Sin Dato(*) 

l.E. Simón 
Bolívar 

006-2024-GRM/ORA-
OLSG-AA 

10-1-2024 
Verificación de 

bienes de MOBILIA 
INDUSTRIAL SAC. 

T001-000889 50 10-1-2024 
l.E. Simón 

Bolívar 

007-2024-GRM/ORA-
OLSG-AA 

12-1-2024 
Verificación de 

bienes de MOBILIA 
INDUSTRIAL SAC. 

T001-000895 50 12-1-2024 
l.E. Simón 

Bolívar 

009-2024-GRM/ORA-
OLSG-AA 

25-1-2024 
Verificación de 

bienes de MOBILIA 
INDUSTRIAL SAC. 

T001-000929 35 24-1-2024 
Almacén de 

las TICs 

Guía 
Remisión 

Electr. 

Cant. 
Gabinetes 
enviados 

Fecha 
Traslado 

Fecha 
Recepción 

Guía 

Lugar destino 
bienes 

Observación 

T001-
000879 

48 02-01-2024 08-01-2024 
Prolongación calle Los 
Ángeles Mz. G Lte. 02 

C.P. Los Ángeles 

Al reverso se tiene firma 
del Sr. Pedro Vélez 
Cornejo con fecha 08-
01-2024. 

T001-
000882 

52 04-01-2024 08-01-2024 
Prolongación calle Los 
Ángeles Mz. G Lte. 02 

C.P. Los Ángeles 

Al reverso se tiene firma 
del Sr. Pedro Vélez 
Cornejo con fecha 08-
01-2024. 

T001-
000889 

50 09-01-2024 10-01-2024 
Prolongación calle Los 
Ángeles Mz. G Lte. 02 

C.P. Los Ángeles 

Guía mencionada en el 
cuadro n.° 4 

mailto:cprado@mobiliaindustrial.com.pe
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Fuente: Correo del representante legal común del Consorcio ATP-MOBILINDUS de 21 de febrero de 2024. 
Elaboración: Comisión de Control 

 
Conforme se tiene de los cuadros precedentes, la primera entrega de 100 gabinetes debió ser 
hasta el 17 de diciembre de 2023 y de la verificación de las Guías de Remisión se tiene que el 
contratista habría concretado el primer entregable el 8 de enero de 2024, con un retraso de 22 
días calendario. 
 
Del mismo modo, de la documentación revisada se ha identificado que en la entrega de los 
235 gabinetes mediante los 3 entregables, a la fecha los dos primeros entregables no se ha 
tenido designado el comité de recepción, conforme lo establece la cláusula sexta Contrato  
n.° 024 -2023-GRM , toda vez que el 21 de febrero de 2024 mediante Resolución Gerencial 
General Regional n.° 017-2024-GGR/GR.MOQ de 8 de febrero de  2024 recién se conformó 
el Comité de Recepción de bienes del proyecto, por ende dicho comité de recepción no estuvo 
oportunamente conformado para los dos primeros entregables de los gabinetes para la UGEL 
de Mariscal Nieto, entregables cuyos plazos correspondieron, como fecha límite el 17 de 
diciembre de 2023 y 16 de enero de 2024 respectivamente. 
 
En este contexto, con las situaciones expuestas, se evidenció que la adquisición de los 
gabinetes no se viene dando conforme a las consideraciones establecidas en el Contrato  
n.° 024-2023-GRM, en lo que se refiere a: 
 
▪ La Entidad no ha cumplido con conformar oportunamente el Comité de recepción conforme 

lo estipula el contrato, lo que ha originado que se recepcionen los gabinetes sin dicho 
comité que valide las especificaciones técnicas. 

 
▪ El contratista no ha cumplido, en lo que respecta al primer entregable, con la entrega dentro 

del plazo establecido, cuya fecha límite fue el 17 de diciembre de 2023. A esto se suma 
que se tienen datos diferentes relacionados a las fechas de recepción de 100 gabinetes 
que corresponden a la UGEL de Mariscal Nieto. En la guía de remisión proporcionada por 
el contratista figura una fecha con el 8 de enero de 2024 y de acuerdo al informe del 
personal de almacén, que estuvo a cargo, indica que los gabinetes han sido dejados el 5 
de enero de 2024.  

 

▪ La Entidad – Área Usuaria no ha cumplido con recepcionar los gabinetes en los lugares de 
entrega que se indican en el contrato según las especificaciones técnicas, que para el caso 
de los gabinetes que corresponden al ámbito de la UGEL de Mariscal Nieto debió ser en la 
dirección de dicha UGEL.  

 
Estos incumplimientos pondrían en riesgo la integridad y resguardo de los gabinetes al no estar 
en los lugares indicados según contrato y los cuales no corresponden a almacenes como tal, 
adicionalmente puede generar el riesgo, al no contar con la documentación correspondiente 
relacionada a la recepción de los bienes, de no tener precisión de las fechas de recepción de 
los gabinetes pudiendo generar equivocaciones, en perjuicio de la entidad, en la aplicación de 
penalidades al contratista al no haber cumplido con la entrega de los gabinetes del primer 
entregable en el plazo establecido según contrato. 

 

Guía 
Remisión 

Electr. 

Cant. 
Gabinetes 
enviados 

Fecha 
Traslado 

Fecha 
Recepción 

Guía 

Lugar destino 
bienes 

Observación 

T001-
000895 

50 10-01-2024 12-01-2024 
Prolongación calle Los 
Ángeles Mz. G Lte. 02 

C.P. Los Ángeles 

Guía mencionada en el 
cuadro n.° 4 

T001-
000929 

35 22-01-2024 24-01-2024 
Prolongación calle Los 
Ángeles Mz. G Lte. 02 

C.P. Los Ángeles 

Guía mencionada en el 
cuadro n.° 4 
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b) Criterio 
 
La situación expuesta ha contravenido la siguiente normativa: 
 

• Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Decreto Supremo n.° 344-2018-
EF 
 
(…) 
Artículo 168. Recepción y conformidad. 

168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de 
bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es 
responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección. 
168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, 
quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y 
cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran 
necesarias  
(…) 
168.3 La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la 
recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento 
de la obligación, o si se trata de consultorías, en cuyo caso la conformidad se emite en 
un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir 
la conformidad. El mismo plazo resulta aplicable para que la Entidad se pronuncie sobre 
el levantamiento de observaciones, según corresponda. 
(…) 
168.5. Cuando la Entidad exceda el plazo legal previsto para emitir la conformidad o 
pronunciarse sobre el levantamiento de las observaciones, los días de retraso no pueden 
ser imputados al contratista a efectos de la aplicación de penalidades 

(…) 
 

• Contrato n.° 024-2023-GRM. 
 
(…) 
CLAUSULA SEXTA:  DEL PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y GARANTIA COMERCIAL 
PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega será de (90) DIAS CALENDARIOS, (1era 
entrega hasta 30 días calendario, 2da entrega hasta 60 días calendario, y 3era entrega 
hasta 90 días calendario) contados a partir del día siguiente de suscrito el contrato en 
concordancia con lo establecido en el expediente de contratación, de acuerdo al siguiente 
cronograma: 
 

 
 
LUGAR DE ENTREGA: 
LUGAR : La entrega de los bienes se realizará en los almacenes del Proyecto de 

acuerdo a lo establecido en el Punto 7 de las Especificaciones Técnicas. 
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Almacenes del Proyecto ubicados en los distritos de Moquegua, llo, 
Omate, Ubinas e Ichuña. 

DIRECCIÓN  : UGEL de cada distrito señalado.  
DISTRITO  : Moquegua, llo, Omate, Ubinas e Ichuña 
PROVINCIA  : Mariscal Nieto, llo y General Sánchez Cerro 
REGIÓN  : Moquegua 
 
❖ Recepción del BIEN por el Comité de Recepción, el mismo que estará conformado por 

representante de la 5 oficina de Logística y Servicios Generales, Residente e Inspector 
de Obra, dicho comité será designado mediante acto resolutivo por el Gobierno regional 
de Moquegua. 

(…) 
 

• Especificaciones técnicas gabinete móvil para transporte de computadoras 
portátiles de las bases integradas de la Licitación Pública n.° 006-2023-GRM-1 
 
7. LUGAR DE ENTREGA: 
El lugar de entrega será en el ámbito de la región Moquegua, según el siguiente detalle: 

 
 
8. FORMA DE ENTREGA: 
El contratista deberá realizar la entrega en 03 armadas y de acuerdo a lo señalado en los 
siguientes cuadros: 

 
 
(…) 
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• Directiva Específica n.° 003 - 2019-GRM/ORA-OLSG “Lineamientos para la 
administración del almacén central del Gobierno Regional de Moquegua” 

 
(…) 
IV. DISPOSICIONES GENERALES 
4.1. Para efectos de la presente directiva se tendrán en cuenta las siguientes definiciones: 

4.1.1. Almacén: Es el área física seleccionada bajo criterio y técnicas adecuadas; 
destinadas a la custodia, conservación y distribución de los bienes que van a emplearse 
para la producción de servicios o de bienes económicos en cumplimiento de los fines 
institucionales. 
(…) 
4.1.4. Custodia: Conjunto de actividades que se realizan con la finalidad que los bienes 
almacenados conserven las mismas características físicas y numéricas en que fueron 
recibidas. 
(…) 
4.1.9. Pedido Comprobante de Salida (PECOSA): Formato utilizado por el Almacén, para 
retirar del mismo, los bienes que de acuerdo a la respectiva programación anual, 
elaborada y aprobada oportunamente, son requeridos para el uso o consumo inmediato 
por las diversas dependencias del Gobierno Regional de Moquegua. 
4.1.10. Recepción: Consiste en la secuencia de operaciones que se desarrollan a partir 
del momento en que los bienes han llegado al local del almacén y termina con la ubicación 
de los mismos en el lugar designado para efectuar la verificación y control de calidad. 

(…) 
4.2. Los bienes adquiridos, donados, transferidos o repuestos a favor del Gobierno 
Regional de Moquegua, deben ingresar al Almacén Central de la Sede Central. 
(…) 
4.4. El (e) del Área de Almacén General de la Oficina de Logística y Servicios Generales  
(OLSG) tiene las siguientes responsabilidades: 

4.4.1. Presenciar, verificar y suscribir la conformidad sobre el ingreso de bienes a la 
entidad. 
4.4.2. Registrar, controlar y preservar los bienes almacenados. 
4.4.3. Velar por la seguridad y mantenimiento del local y equipos de almacén. 
4.4.4. Efectuar distribución de bienes en forma racional y oportuna. 
4.4.5. Verificar los datos consignados en el Pedido Comprobante de Salida (PECOSA) 
referente a nombre y apellidos, dependencia del destinatario o usuario final y descripción 
detallada de los bienes entregados. 

(…) 
V. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
5.1. DEL ALMACENAMIENTO 

5.1.1. Recepción 
(…) 
En presencia de la persona responsable de la entrega, se procede a examinar envolturas, 
embalajes, sellos, y registros de los bienes entregados para comunicar cualquier 
anormalidad que se presente.  
(…) 
De haberse realizado la entrega en fecha posterior al plazo otorgado en la Orden de 
Compra, se procede a informar a la Oficina de Logística y S.G. para que se establezcan 
las penalidades que correspondan. 
(…) 

   5.1.2. Verificación y Control de Calidad 
   (…) 

Tratándose de bienes que por su característica ameritan ser evaluados por las áreas 
técnicas especializadas tales como tecnología de la información, servicios generales, 
entre otro, estos serán verificados por dichas áreas y con la opinión técnica favorable del 



 
 
 

Página 19 de 22 
 

 
Informe de Hito de Control Concurrente al proyecto “Mejoramiento de las Capacidades Informáticas y Tecnológicas de los Estudiantes 
de Educación Primaria y Secundaria en las Instituciones Educativas Públicas de la Región Moquegua”. 

(e) del Área de Almacén General dará la conformidad de la recepción en el rubro 
respectivo de la orden de compra y guía respectiva.  
(…) 

 
c) Consecuencia 

 
La situación expuesta genera el riesgo en la adecuada integridad y resguardo de los gabinetes 
adquiridos, posibles equivocaciones en perjuicio de la entidad en la aplicación de penalidades 
y el riesgo de no cumplirse con los objetivos previstos del proyecto, en lo que respecta al 
componente 2: Equipamiento, en el ámbito de la UGEL Mariscal Nieto, perjudicando a las 
Instituciones Educativas del ámbito y a la población estudiantil, ya que se ha identificado 
incumplimientos del contrato tanto por parte del Gobierno Regional de Moquegua como por 
parte del Contratista. 
 

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 
 

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el 
desarrollo del Control Concurrente al hito de control 7 - Ejecución de avance del proyecto a noviembre 
2023, se encuentra detallada en el apéndice n.° 1. 
 
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de 
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la 
condición y se encuentra en el acervo documentario de la obra: “Mejoramiento de las capacidades 
informáticas y tecnológicas de los estudiantes de educación primaria y secundaria en las instituciones 
educativas públicas de la región Moquegua”. 
 

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 
 
No aplica. 

 
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUCIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE 

CONTROL ANTERIORES 
 
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las 
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido 
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice n.º 2.  
 

IX. CONCLUSIÓN 
 
Durante la ejecución del Control Concurrente hito de control 7 – ejecución de avance del proyecto a 
diciembre 2023, se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la 
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto de inversión, la cual ha 
sido detallada en el presente informe. 
 

X. RECOMENDACIONES 
 

1. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual 
contiene situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al hito de 
control 6 – ejecución de avance del proyecto a diciembre 2023, con la finalidad de que se adopten 
las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y 
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el 
resultado o el logro de los objetivos previstos en el proyecto de inversión. 
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2. Hacer de conocimiento a la Titular de la Entidad, que debe comunicar al Órgano de Control 
Institucional, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas 
o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe, adjuntando 
la documentación de sustento respectiva. 

 
Moquegua, 4 de marzo de 2024. 

 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

Carlos Enrique Valdez Zabalaga 
Supervisor 

 
 

______________________________ 
César Luis Luque del Carpio 
Jefe de Comisión de Control 

 
 

 
  

 
 
                                                  _________________________________ 

Marco Antonio Vargas Núñez 
Jefe del Órgano de Control Institucional 

Gobierno Regional de Moquegua 
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 APÉNDICE N.° 1 
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 

 

1. INCUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN LA ADQUISICIÓN DE GABINETES 
METÁLICOS MÓVILES PORTA LAPTOPS, PONDRÍA EN RIESGO EL CUMPLIMIENTO DE LA 
FINALIDAD PARA LA CUAL FUERON ADQUIRIDOS. 

 

N° Documento 

1 Acta de inspección física n.° 001-2024-GRMI/OCI-H7, el día 21 de febrero de 2024. 

2 Acta de entrega de documentación n.° 004-2024-GRM/OLSG de 23 de febrero de 2024 

  

2. ADQUISICIÓN DE GABINETES METÁLICOS MÓVILES PORTA LAPTOPS NO SE VIENE 
DANDO CONFORME A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO  
N° 024-2023-GRM, PONIENDO EN RIESGO LA INTEGRIDAD Y RESGUARDO DE LOS BIENES 
ADQUIRIDOS. 
 

N° Documento 

1 Acta de visita y recopilación de información n.° 01-2024-OCI-GRM de 16 de enero de 2024 

2 Acta de visita y recopilación de información n.° 03-2024-OCI-GRM de 17 de enero de 2024 

3 Acta de inspección física n.° 001-2024-GRMI/OCI-H7, el día 21 de febrero de 2024 

4 Oficio n.° 0381-2024-GRM/DRE-MOQUEGUA/UGEL “MN”/AGA de 22 de febrero de 2024 

5 Acta de entrega de documentación n.° 004-2024-GRM/OLSG de 23 de febrero de 2024 
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APÉNDICE N.° 2 
 

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 
 

Informe de Hito de Control n.º 1 
1. Número de situaciones adversas identificadas: 1 
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 0 

 
Informe de Hito de Control n. º 2 
1. Número de situaciones adversas identificadas: 7 
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 0 

 
Informe de Hito de Control n. º 3 
1. Número de situaciones adversas identificadas: 2 
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 0 

 
Informe de Hito de Control n. º 4 
1. Número de situaciones adversas identificadas: 2 
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 0 

 
Informe de Hito de Control n. º 5 
1. Número de situaciones adversas identificadas: 2 
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 0 

 
Informe de Hito de Control n. º 6 
1. Número de situaciones adversas identificadas: 3 
2. Número de situaciones adversas que subsisten: 0 
3. Relación de situaciones adversas que subsisten: 0 
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